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Annex “G“ 
Infrastructure Development Plan 

Planned term of 
investment Line Section Name of investment project / reconstruction work 

The estimated term of work Duration 
of speed 

reduction From To From To 
2017 2019 301 Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice 

Louky - Č. Těšín  
výluka TK 1 7.4.2018 22.6.2018   
pomalá jízda TK 2 V=50 km/h 7.4.2018 22.6.2018 77  

Louky 
výluka LKS 7.4.2018 22.6.2018   
pomalá jízda SK 2 V=50 km/h 7.4.2018 22.6.2018  77 

Louky 
výluka SKS 23.6.2018 14.9.2018   
pomalá jízda SK 1 V=50 km/h 23.6.2018 14.9.2018  84 

Č. Těšín – Louky 
Č. Těšín - Albrechtice 

výluka TK 2 + TK 2 29.7.2018 13.10.2018   
pomalá jízda TK 1 V=50 km/h 29.7.2018 13.10.2018  77 

Karviná 
výluka LKS 5.3.2018 3.6.2018   
pomalá jízda SK 2 V=50 km/h 5.3.2018 3.6.2018  91 

Karviná 
výluka SKS 20.6.2018 17.9.2018   
pomalá jízda SK 1 V=50 km/h 20.6.2018 17.9.2018  90 

Odb. Koukolná - 
Karviná 

výluka TK 1 5.3.2018 19.6.2018   
pomalá jízda TK 2 V=50 km/h 5.3.2018 19.6.2018  107 

Dětmarovice – Odb. 
Koukolná 

výluka TK 1 5.3.2018 19.6.2018   
pomalá jízda TK 2 V=50 km/h 5.3.2018 5.8.2018  154 

Karviná - Odb. 
Koukolná 

výluka TK 2 20.6.2018 16.11.2018   
pomalá jízda TK 1 V=50 km/h 20.6.2018 16.11.2018  150 

2017 2018 301 Výstavba zastávky Ostrava Zábřeh 

O. Vítkovice – Odb. výluka TK 2 1.4.2018 31.5.2018   
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Planned term of 
investment Line Section Name of investment project / reconstruction work 

The estimated term of work Duration 
of speed 

reduction From To From To 
Odra pomalá jízda TK 1 V=50 km/h 1.4.2018 31.5.2018  61 

2018 2018 304 Rekonstrukce PZS v km 14,208 trati Vsetín – Velké Karlovice 
Vsetín - Halenkov Výluka TK, přejezd P8084 1.6.2018 10.6.2018  

2018 2018 304 Rekonstrukce přístřešku na zastávce Hrachovec 
Valašské Meziříčí – 
Rožnov pod Radhoštěm Výluka TK, zastávka Hrachovec 1.6.2018 11.6.2018  

2018 2018 310 Výstavba PZS v km 17,496 (P7534) na trati Olomouc – Krnov 
Hlubočky – Hrubá Voda Výluka TK plus PZS P7534 2.5.2018 16.5.2018   

2018 2018 311 Rekonstrukce mostů v km 29,624 a 30,538 včetně železničního svršku pro zvýšení rychlosti v TÚ Horní Lipová – Lipová Lázně trati 
Hanušovice – Mikulovice 
Horní Lipová – Lipová 
Lázně, ŽST Lipová 
Lázně 

Výluka TK  1.4.2018 31.8.2018  

Výluka staničních kolejí 1.4.2018 31.8.2018  
2018 2018 311 Výstavba PZS v km 20,285 (P4288) trati Hanušovice – Mikulovice   

Ostružná – Horní Lipová 
Výluka TK 29.4.2018 19.5.2018  

Propustek v km 20,285 29.4.2018 19.5.2018  
2018 2018 311 Rekonstrukce železniční zastávky Ramzová 

Ostružná – Horní Lipová Výluka TK 29.4.2018 19.5.2018  
2018 2018 312 Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P4344 v km 10,587 na trati Lipová Lázně – Bernartice u Javorníka 

Vápenná - Žulová Výluka TK, přejezd P4344 2.5.2018 16.5.2018   
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Planned term of 
investment Line Section Name of investment project / reconstruction work 

The estimated term of work Duration 
of speed 

reduction From To From To 
2018 2018 312 Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdech P4332 v km 2,680 a P4342 v km 9,351 na trati Lipová Lázně – Bernartice u 

Javorníka 
Lipová Lázně - Vápenná Výluka TK, přejezd P7332 a P4342 2.5.2018 16.5.2018  

2017 2018 318 Zvýšení traťové rychlosti v úseku Brno Slatina - Blažovice 

Slatina - Šlapanice 
výluka TK 1 1.4.2018 30.6.2018   
pomalá jízda TK 2 V=50 km/h 1.4.2018 30.6.2018  91 

2018 2018 323 Revitalizace trati Břeclav – Znojmo, 2. stavba 

Valtice - Mikulov 
výluka TK 7.4.2018 17.6.2018  
ZP 7.4.2018 17.6.2018  

2017 2018 324 Zvýšení traťové rychlosti v úseku Říkonín – Vlkov u Tišnova 

Říkonín - Vlkov 
výluka TK 2 1.4.2018 15.8.2018   
pomalá jízda TK 1 V=50 km/h 1.4.2018 15.8.2018  116 

Říkonín 
výluka SKS 1.4.2018 15.8.2018   
pomalá jízda SK 1 V=50 km/h 1.4.2018 15.8.2018  116 

Vlkov - Říkonín 
výluka TK 1 16.7.2018 31.10.2018   
pomalá jízda TK 2 V=50 km/h 16.7.2018 31.10.2018  115 

Říkonín 
výluka LKS 16.7.2018 31.10.2018   
pomalá jízda SK 2 V=50 km/h 16.7.2018 31.10.2018  115 

2017  2018 324 Zvýšení traťové rychlosti v úseku Havlíčkův Brod - Okrouhlice 

Havlíčkův Brod - 
Okrouhlice 

výluka TK 2 25.3.2018 13.7.2018  
pomalá jízda TK 1 V=50 km/h 25.3.2018 13.7.2018 112 
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Planned term of 
investment Line Section Name of investment project / reconstruction work 

The estimated term of work Duration 
of speed 

reduction From To From To 
2017 2018 501 Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v ŽST Poříčany 

ŽST Poříčany 
Výluka SK 2, 4 1.3.2018 13.7.2018  
Pomalá jízda SK 0 V=50 km/h km 370,900 – 371,300 1.3.2018 7.5.2018 68 

ŽST Poříčany 
Výluka SK 3 8.5.2018 28.5.2018  
Pomalá jízda SK 1 V=50 km/h km 370,900 – 371,300 8.5.2018 28.5.2018 21 

ŽST Poříčany 
Výluka SK 1, výluka SK 3 o víkendech 29.5.2018 4.8.2018  

Pomalá jízda SK 0 V=50 km/h km 370,900 – 371,300 29.5.2018 4.8.2018 68 

2017 2018 504 Zdopravnění části kolejiště v ŽST Ústí n. L. západ, včetně úprav žel. svršku; Rekonstrukce části TV v ŽST Ústí nad Labem západ 

ŽST Ústí nad Labem 
západ 

výluky SK 1 - 27, 1b, 2b, 3b, 5b v noční době 2017 05/18   

pomalá jízda SK 1, 2, 1b, 2b V=50 km/h km 2,130 - 2,180 2017 05/18   
2017 2018 504 Rekonstrukce železničního svršku a TV v km 17,200 - 18,000 trati Ústí nad Labem - Most; Rekonstrukce mostu v km 17,705 trati Ústí 

nad Labem - Most 

ŽST Teplice v Čechách 

střídavě výluka liché a sudé skupiny a a TK 1 a TK 2 Bohosudov - 
Teplice v Čechách 1.3.2018 31.8.2018   

pomalá jízda zhlaví mezi SK 1a+2a a SK 1+2; SK 1, 2 V=50 km/h 
km 17,000 - 18,000 2017 30.9.2018 273 

2018 2019 504 Rekonstrukce TV v ŽST Ústí nad Labem západ - vnější nádraží 

ŽST Ústí nad Labem 
západ 

výluky SK 1 - 27 v noční době 07/18 11/18   

pomalá jízda SK 1, 2, 1b, 2b V=50 km/h km 2,130 - 2,180 07/18 11/18   
2018 2020 504 Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina 

Oldřichov u Duchcova - 
Bílina 

pomalá jízda SK 1, 2; TK 1, 2  V=50 km/h  
km 21,800 - 33,400 1.11.2018 2019 61 
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Planned term of 
investment Line Section Name of investment project / reconstruction work 

The estimated term of work Duration 
of speed 

reduction From To From To 
2018 2018 508 Sanace svahu v km 144,278 - 145,080 trati Jaroměř - Liberec 

Rychnov u Jablonce nad 
Nisou - Jeřmanice výluka TK 1.4.2018 29.6.2018   

2018 2019 521 Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) 

Odb. Barrandov – Praha-
Smíchov 

Výluka TK 1 + TV 31.7.2018 28.9.2018  

pomalá jízda TK 2 V=50 km/h km 1,805 – 3,000 31.7.2018 28.9.2018 60 

Praha-Smíchov - Odb. 
Barrandov 

Výluka TK 2 + TV 29.9.2018 27.11.2018  

pomalá jízda TK 1 V=50 km/h km 1,805 – 3,000 29.9.2018 27.11.2018 60 
Odb. Barrandov – Praha-
Radotín 
Radotín 

Výluka TK 2 + TV 
Sudá skupina + TV 1.4.2019 9.7.2019  

pomalá jízda TK 1 V=50 km/h km 3,000 – 9,700 1.4.2019 9.7.2019 100 

Praha-Radotín - Odb. 
Barrandov 
Radotín 

Výluka TK 2 + TV 
Lichá skupina + TV 24.7.2019 4.11.2019  

pomalá jízda TK 1 V=50 km/h km 3,000 – 9,700 24.7.2019 4.11.2019 104 
2016 2018 524 Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany, 2. stavba - I. část ŽST Čelákovice 

ŽST Čelákovice 

pomalá jízda SK 1, 2, 3, 4, 6 V=40 km/h km 7,640 - 8,315; 8,325 - 
8,610 2017 23.5.2018 143 

pomalá jízda SK 1, 2, 3, 4, 6 V=30 km/h km 8,315 - 8,325 2017 23.5.2018 143 

pomalá jízda SK 1, 2, 3, 4, 6 V=50 km/h km 8,610 - 8,770 2017 23.5.2018 143 

ŽST Čelákovice výluka SK 1, 2 5.3.2018 13.5.2018   

ŽST Čelákovice výluka SK 1, 2, 3 14.5.2018 23.5.2018   

ŽST Čelákovice výluka SK 0, 2 24.5.2018 10.9.2018   
ŽST Čelákovice pomalá jízda SK 1, 2, 3, 4, 6 V=40 km/h km 7,640 - 7,890 24.5.2018 25.9.2018 125 

pomalá jízda SK 1, 2, 3, 4, 6 V=50 km/h km 7,890 - 8,315; 8,325 - 
8,770 24.5.2018 25.9.2018 125 

2016 2018 524 ŽST Čelákovice pomalá jízda SK 1, 2, 3, 4, 6 V=30 km/h km 8,315 - 8,325 24.5.2018 25.9.2018 125 

Lysá nad Labem - výluka TK 2 1.9.2018 10.9.2018   
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Planned term of 
investment Line Section Name of investment project / reconstruction work 

The estimated term of work Duration 
of speed 

reduction From To From To 
Čelákovice pomalá jízda TK 1 V=50 km/h km 7,400 - 7,640 1.9.2018 10.9.2018 10 

Lysá nad Labem - 
Čelákovice 

výluka TK 1 11.9.2018 20.9.2018   

pomalá jízda TK 2 V=50 km/h km 7,400 - 7,640 11.9.2018 20.9.2018 10 

ŽST Čelákovice výluka SK 1, 3 11.9.2018 25.9.2018   
Lysá nad Labem - 
Čelákovice výluka SZZ, TZZ, přes lysecké zhlaví ŽST Čelákovice V=40 km/h 09/18 10/18   

Čelákovice - Mstětice výluka SZZ, TZZ, přes mstětické zhlaví ŽST Čelákovice V=40 
km/h 09/18 10/18   

ŽST Čelákovice pomalá jízda V=50 km/h km 7,640 - 8,770 26.9.2018 30.11.2018 66 
2017 2020 519, 525 Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl. n. 

Spojovací kolej odb. Záběhlice - Praha-Vršovice seř.n. (později Praha-Zahradní Město) po celou dobu stavby mimo provoz. 
ŽST Praha-Vršovice 
seř.n. výluka SK 9, 104 2016 22.4.2018   

odb. Záběhlice - Praha-
Vršovice os.n. 

pomalá jízda TK 1 V=50 km/h km 178,100 - 179,120; 181,400 - 
182,380 2016 25.4.2018 115 

ŽST Praha-Vršovice 
seř.n. výluka SK 103 1.4.2018 22.4.2018   

ŽST Praha-Vršovice 
seř.n. + ček. kol. výluka SZZ, aktivace SZZ ŽST Praha-Zahadní Město 17.4.2018 27.4.2018   

Praha-Malešice - Praha-
Zahradní Město výluka TK 1,2 23.4.2018 25.4.2018   

Praha-Zahradní Město - 
Praha-Krč výluka TK 23.4.2018 25.4.2018   

Praha-Zahradní Město výluka celé ŽST 23.4.2018 25.4.2018   
2017 2020 519, 525 Praha-Zahradní Město - 

Praha-Vršovice os.n. výluka SK 93, 94, 95, 97, T1, T3 23.4.2018 25.4.2018   

Praha ONJ odjezd - 
Praha-Vršovice seř.n. výluka TK 23.4.2018 25.4.2018   

Od 25.4.2018 v provozu ŽST Praha-Vršovice, obvod Eden s jednou průjezdnou kolejí a jednou kolejí kusou od Zahradního Města / ONJ. ŽST 
Praha-Zahradní Město má dvě SK (101 a 102). V mezistaničním úseku Praha-Zahradní Město (malešické zhlaví) - Praha-Vršovice, obvod 
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Planned term of 
investment Line Section Name of investment project / reconstruction work 

The estimated term of work Duration 
of speed 

reduction From To From To 
Eden jednokolejný provoz po traťové koleji 102; Praha ONJ odjezd - Praha Vršovice, obvod Eden jednokolejný provoz; Praha-Vršovice, 
obvod Eden - Praha-Vršovice os.n. jednokolejný provoz po spojovací koleji. 

2017 2020 519, 525 odb. Záběhlice - Praha-
Vršovice os.n. 

pomalá jízda TK 1 V=50 km/h km 178,100 - 179,120; 182,300 - 
182,700 26.4.2018 2019 250 

ŽST Praha-Vršovice pomalá jízda záhlaví a zhlaví SK 2, 1, 3, 5 V=50 km/h km 182,700 
- 183,100 2017 12.7.2018 193 

ŽST Praha-Vršovice výluka SK 5a 1.4.2018 27.11.2018   
Praha Vršovice os.n. - 
Praha-Krč výluka TK 1.4.2018 5.4.2018   

Praha ONJ vjezd - 
Praha-Vršovice os.n. výluka TK 1.4.2018 5.4.2018   

odb. Záběhlice - Praha-
Vršovice os.n. výluka TK 1 7.4.2018 8.4.2018   

ŽST Praha-Vršovice výluka SK 2 11.4.2018 9.5.2018   

ŽST Praha-Vršovice výluka SK 1, 3 10.5.2018 6.6.2018   

ŽST Praha-Vršovice výluka SK 5, 7 7.6.2018 4.7.2018   

ŽST Praha-Vršovice 
výluka SK 5b, 5c, 7-33, nástupiště č. III 13.7.2018 27.11.2018   
pomalá jízda zhlaví a záhlaví SK 2, 1, 3 V=30 km/h km 182,700 - 
182,780 13.7.2018 27.11.2018 138 

2017 2020 519, 525 ŽST Praha-Vršovice pomalá jízda SK 2, 1, 3, 5 V=50 km/h 182,780 - 183,800 13.7.2018 27.11.2018 138 

Praha Vršovice os.n. - 
Praha hl.n. 

výluka TK 5 13.7.2018 27.11.2018   

pomalá jízda TK 3 V=50 km/h km 183,800 - 184,000 13.7.2018 27.11.2018 138 
Praha Vršovice os.n. - 
výh. Praha-Vyšehrad výluka TK 13.7.2018 27.11.2018   

Praha Vršovice os.n. - 
Praha-Krč výluka TK 14.7.2018 15.7.2018   

Praha ONJ vjezd - 
Praha-Vršovice os.n. výluka TK 14.7.2018 15.7.2018   

ŽST Praha-Vršovice výluka SK 5 14.7.2018 15.7.2018   
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Planned term of 
investment Line Section Name of investment project / reconstruction work 

The estimated term of work Duration 
of speed 

reduction From To From To 
Praha Vršovice os.n. - 
Praha hl.n. výluka TK 3 14.7.2018 15.7.2018   

Praha ONJ vjezd - 
Praha-Vršovice os.n. výluka TK 24.11.2017 27.11.2017   

2017 2020 519, 525 Od 28.11. v ŽST Praha-Vršovice os.n. provoz od Prahy ONJ vjezd pouze na staniční koleje 9-15 a dále po traťové koleji 105 směr Praha hl.n. 
nebo po traťové koleji směr výh. Praha-Vyšehrad; se staničními kolejemi 2, 1, 3 a 5 kolejově nepropojeno, staniční kolej č. 7 neprovozována. 

ŽST Praha-Vršovice 
pomalá jízda zhlaví a záhlaví SK 2, 1, 3 V=30 km/h           km 
182,700 - 182,780 28.11.2018 2019 34 

pomalá jízda SK 2, 1, 3, 5 V=50 km/h 182,780 - 183,800 28.11.2018 2019 34 
Praha Vršovice os.n. - 
Praha-Krč výluka TK 28.11.2018 5.12.2018   

ŽST Praha-Vršovice 
os.n. výluka SK 9-15 1.12.2018 3.12.2018   

Praha ONJ vjezd - 
Praha-Vršovice os.n. výluka TK 1.12.2018 3.12.2018   
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Planned term of 
investment Line Section Name of investment project / reconstruction work 

The estimated term of work Duration 
of speed 

reduction From To From To 
2017 2020 519, 525 Od 5.12. v ŽST Praha-Vršovice os.n. provoz od Prahy-Krče pouze na staniční koleje 9-15 a dále po traťové koleji 105 směr Praha hl.n. nebo 

po traťové koleji směr výh. Praha-Vyšehrad; se staničními kolejemi 2, 1, 3 a 5 kolejově nepropojeno, staniční kolej č. 7 neprovozována. Pro 
zastavující vlaky osobní dopravy zřízena provizorní nástupiště Praha-Nusle. 

2017 2018 525 Rekonstrukce trakčních stožárů v trati Běchovice - Malešice 2. TK 
Praha-Běchovice - 
Praha-Malešice pomalá jízda SK 1 V=50 km/h km 1,800 - 6,200 02/18 06/18   

2017 2019 526 Rekonstrukce Negrelliho viaduktu 
ŽST Praha Masarykovo 
nádraží výluka SK 94, 108, 701, 702 4.7.2017 31.8.2019   

Praha Masarykovo 
nádraží - Praha Bubny výluka TK 1, 2 4.7.2017 31.8.2019   

ŽST Praha Bubny výluka SK 2-14, 1-7 4.7.2017 31.8.2019   
2018 

 
2019 

 
527 

 
Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v ŽST Lovosice 

ŽST Lovosice 
výluka SK 2, 4, 6 1.7.2018 28.9.2018   

pomalá jízda SK 1 V=50 km/h km 494,850 - 495,400 1.7.2018 28.9.2018 90 

ŽST Lovosice 
výluka SK 1, 3 29.9.2018 28.11.2018   

pomalá jízda SK 2 V=50 km/h km 494,850 - 495,400 29.9.2018 28.11.2018 61 
2017 2018 528 Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice 

výh. Praha-Žvahov pomalá jízda TK V=40 km/h km 4,730 - 5,660;  2017 31.5.2018 151 

výh. Praha-Stodůlky pomalá jízda V=40 km/h km 11,100 - 12,100 2017 31.5.2018 151 

ŽST Praha-Zličín pomalá jízda V=40 km/h km 14,700 - 16,000 2017 31.3.2018 90 

ŽST Praha-Zličín výluka SZZ 02/18 03/18   
Praha-Smíchov spol.n. - 
Praha-Zličín 

výluka PZZ, aktivace SZZ Praha-Žvahov, Praha-Waltrovka (dříve 
Praha-Jinonice) a Praha-Stodůlky a TZZ 04/18 05/18   

2017 2018 530, 539 Revitalizace trati Louny - Lovosice 
Lovosice - Čížkovice výluka TZZ, včetně SZZ ŽST Čížkovice V=40 km/h 1.4.2018 15.6.2018   

Chotěšov pod výluka TK 1.4.2018 15.6.2018   
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Planned term of 
investment Line Section Name of investment project / reconstruction work 

The estimated term of work Duration 
of speed 

reduction From To From To 
Hazmburkem - 
Libochovice 
ŽST Libochovice výluka celé ŽST 1.4.2018 15.6.2018   

Račiněves - Libochovice výluka TK 1.4.2018 15.6.2018   

Libochovice - Louny výluka TK, včetně dopravny Koštice nad Ohří 1.4.2018 18.9.2018   
2018 2018 533 Rekonstrukce MO v km 184,534 a 184,593 trati Chomutov - Cheb 

Karlovy Vary - Dalovice 
Výluka TK 1 + TV 3.7.2018 31.8.2018  

pomalá jízda TK 2 V=50 km/h km 184,514 – 184, 613 3.7.2018 31.8.2018 60 

Dalovice - Karlovy Vary 
Výluka TK 2 + TV 1.9.2018 30.10.2018  

pomalá jízda TK 1 V=50 km/h km 184,514 – 184, 613 1.9.2018 30.10.2018 60 
2017 2019 535 Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - Litvínov 

ŽST Litvínov výluka SK 1, 3, 5 5.6.2018 4.7.2018   

ŽST Louka u Litvínova výluka SK 1, 2, 3 5.7.2018 18.9.2018   
Louka u Litvínova - 
Litvínov výluka TK 5.7.2018 2.10.2018   

ŽST Litvínov výluka celé ŽST Litvínov 5.7.2018 2.10.2018   
ŽST Louka  
u Litvínova výluka celé ŽST Louka u Litvínova 19.9.2018 2.10.2018   

Most n.n. - Louka  
u Litvínova - Osek 
město 

výluka TK 19.9.2018 2.10.2018   
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Planned term of 
investment Line Section Name of investment project / reconstruction work 

The estimated term of work Duration 
of speed 

reduction From To From To 
2017 2019 535 Osek - Louka  

u Litvínova výluka TK 19.9.2018 22.11.2018   

2018 2018 536 Rekonstrukce mostu v km 48,927 trati Mariánské Lázně - Karlovy Vary 
Karlovy Vary-Březová – 
Karlovy Vary dol.n. Výluka TK 3.7.2018 30.10.2018  

2018 2018 537, 541 Rekonstrukce mostu v km 15,288 trati Mladá Boleslav hl.n. - Stará Paka 
Mladá Boleslav hl.n. - 
Mladá Boleslav-Debř výluka TK 26.3.2018 29.3.2018   

Mladá Boleslav hl.n. - 
Mladá Boleslav město výluka TK 30.3.2018 2.4.2018   

Mladá Boleslav hl.n. - 
Mladá Boleslav-Debř pomalá jízda TK V=30 km/h km 73,530 - 73,630 29.3.2018 3.7.2018 97 

Mladá Boleslav hl.n. - 
Mladá Boleslav město pomalá jízda TK V=30 km/h km 15,250 - 15,350 2.4.2018 3.7.2018 93 

Mladá Boleslav hl.n. - 
Mladá Boleslav-Debř výluka TK 3.7.2018 16.7.2018   

Mladá Boleslav hl.n. - 
Mladá Boleslav město výluka TK 3.7.2018 16.7.2018   

Mladá Boleslav hl.n. - 
Mladá Boleslav-Debř pomalá jízda TK V=50 km/h km 73,530 - 73,630 16.7.2018 31.8.2018 47 

2017 2018 541 Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 2. stavba 
Veleliby - Čachovice pomalá jízda TK V=50 km/h km 6,400 - 7,350 2017 31.8.2018 243 

ŽST Čachovice pomalá jízda TK V=40 km/h km 11,150 - 12,400 2017 31.10.2018 304 

ŽST Čachovice výluka SK 3, 5 24.5.2017 2.7.2018   
Veleliby - Luštěnice-
Újezd výluka TK 3.7.2018 23.7.2018   

2017 2018 541 ŽST Čachovice výluka SK 1 24.7.2018 21.9.2018   

výh. Straky výluka SK 1 24.7.2018 30.7.2018   
2018 2019 546 Rekonstrukce ŽST Mikulášovice dolní nádraží 
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Planned term of 
investment Line Section Name of investment project / reconstruction work 

The estimated term of work Duration 
of speed 

reduction From To From To 
ŽST Mikulášovice dol.n. výluka SK 3, 5, 7 3.9.2018 2.10.2018  

ŽST Mikulášovice dol.n. výluka SK 9 8.9.2018 2.10.2018  
Panský - Mikulášovice 
dol.n. výluka TK 8.9.2018 2.10.2018  

Mikulášovice dol.n. - 
Dolní Poustevna  výluka TK 3.10.2018 12.10.2018  

Velký Šenov - 
Mikulášovice dol.n. výluka TK 13.10.2018 22.10.2018  

ŽST Mikulášovice dol.n. výluka SK 1, 2 23.10.2018 16.11.2018  
2018 2019 704 Modernizace trati Nemanice I – Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část 

Ševětín - Dynín pomalá jízda TK 1, 2 V=50 km/h km 25,000 - 28,000 1.3.2018 27.6.2018 119 

Dynín pomalá jízda SK 1, 2, 3, 4 V=50 km/h km 28,000 - 29,300 1.3.2018 2.7.2018 124 

Ševětín - Dynín 
výluka TK 1 28.6.2018 2.7.2018   

pomalá jízda TK 2 V=50 km/h km 25,000 - 28,000 28.6.2018 2.7.2018 5 

Ševětín - Dynín 
výluka TK 2 3.7.2018 21.11.2018   

pomalá jízda TK 1 V=50 km/h km 25,000 - 28,000 3.7.2018 21.11.2018 142 

ŽST Dynín 
výluka SK 2, 4 3.7.2018 21.11.2018   

pomalá jízda SK 1, 3 V=50 km/h km 28,000 - 29,300 3.7.2018 21.11.2018 142 

Ševětín - Dynín 
výluka TK 1 22.11.2018 5.12.2018   

pomalá jízda TK 2 V=50 km/h km 25,000 - 28,000 22.11.2018 5.12.2018 14 
2018 2019 704 Dynín pomalá jízda SK 1, 2, 3, 4 V=50 km/h km 28,000 - 29,300 22.11.2018 2019 40 

Ševětín - Dynín pomalá jízda TK 1, 2 V=50 km/h km 25,000 - 28,000 6.12.2018 2019 26 
2018 2020 704 Modernizace trati Veselí n.L. – Tábor, II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí 

Bez vlivu. 
2017 2020 704 Modernizace trati Sudoměřice - Votice 
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investment Line Section Name of investment project / reconstruction work 

The estimated term of work Duration 
of speed 

reduction From To From To 

Chotoviny - Votice 
pomalá jízda TK 1 V=50 km/h km 95,200 - 96,200; 98,400 - 
98,750; 99,500 - 100,000; 105,200 - 105,400; 107,350 - 107,500; 
109,350 - 109,800; 112,320 - 112,440; 113,100 - 114,500 

2017 2020 365 

Chotoviny - Votice výluka TK 1, včetně celých dopraven Sudoměřice, Střezimíř, 
Ješetice, Heřmaničky 1.6.2018 28.6.2018   

2017 2018 709 Peronizace v ŽST Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650 - 304,009 

Pačejov - Horažďovice 
př. 

Výluka TK1 + TV 1.6.2018 26.7.2018  

pomalá jízda TK 2 V=50 km/h km 301,000 – 299,571 1.6.2018 26.7.2018 56 
Pačejov - Horažďovice 
př. Výluka TK1+2 + TV 27.7.2018 2.8.2018  

Pačejov - Horažďovice 
př. 
Pačejov 

Výluka  TK2 + TV 
SK2, 4, 6 + TV 3.8.2018 31.10.2018  

pomalá jízda SK 1 V=50 km/h km 300,150 – 301,875 3.8.2018 31.10.2018 90 

Pačejov - Nepomuk 
Pačejov 

Výluka TK2 + TV 
Sudé SK jen TV 1.3.2019 25.4.2019  

pomalá jízda TK 1 V=50 km/h km 302,030 – 304,545 1.3.2019 25.4.2019 56 
Pačejov - Nepomuk 
Pačejov 

Výluka TK1+2 + TV  
SK1+2 jen TV 26.4.2019 2.5.2019  

Pačejov 
Výluka liché SK + TV 3.5.2019 31.7.2019  
pomalá jízda SK 2 V=50 km/h km 301,360 – 301,860 3.5.2019 31.7.2019 90 

2017 2018 709 
Nepomuk - Pačejov 

Výluka TK1 + TV 1.8.2019 25.9.2019  

pomalá jízda TK 2 V=50 km/h km 302,292 – 304,725 1.8.2019 25.9.2019 56 
2017 2018 713 Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr 

Beroun Výluka SK 93s, 101 - 109 + TV,  přilehlé střední zhlaví 2.3.2017 19.4.2017  

Beroun Výluka SK 95s, 97s, 213 - 219 + TV, přilehlé střední zhlaví 20.4.2017 7.6.2017  

Beroun Výluka SK 1S + TV 8.6.2017 2.8.2017  

Beroun Výluka SK 2S + TV, část 3.8.2017 20.9.2017  
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Planned term of 
investment Line Section Name of investment project / reconstruction work 

The estimated term of work Duration 
of speed 

reduction From To From To 

Hořovice - Zdice 
Výluka TK 2 + TV (km 51,900-52,100 V=50Km/h) 8.8.2017 13.8.2017  

pomalá jízda TK 1 V=50 km/h km 51,900-52,100 8.8.2017 13.8.2017 6 

Hořovice - Zdice 
Výluka TK 2 + TV 14.8.2017 29.11.2017  

pomalá jízda TK 1 V=50km/h km 51,900-52,100 14.8.2017 29.11.2017 108 

Hořovice - Zdice 
Výluka TK 2 + TV 30.11.2017 5.12.2017  

pomalá jízda TK 1 V=50 km/h km 51,900-52,100 30.11.2017 5.12.2017 6 

Karlštejn - Beroun 
Výluka 2 TK + TV 1.3.2018 4.4.2018  

pomalá jízda TK 1 V=50 km/h km 37,460-38,235 1.3.2018 4.4.2018 35 

Beroun Výluka SK 2a+TV 1.3.2018 4.4.2018  

Beroun - Karlštejn 
Výluka TK 1 + TV 5.4.2018 16.5.2018  

pomalá jízda TK 2 V=50 km/h  od km 37,460 5.4.2018 16.5.2018 42 

Beroun 
Výluka SK1a,SK 7 – 13 + TV karlšt. zhlaví 5.4.2018 16.5.2018  

pomalá jízda karlšt. zhlaví V=50 km/h  do km 38,275 5.4.2018 16.5.2018 42 

Beroun Výluka SK 2, 4, 6, 8 střední zhlaví, část SK 2S + TV 17.5.2018 15.8.2018  

Beroun Výluka SK 1S provizorní napojení vlečky + TV  17.5.2018 17.5.2018  
2017 2018 713 Beroun Výluka SK 2S definitivní napojení vlečky + TV 9.8.2018 15.8.2018  

Beroun - Zdice Výluka 2TK aktivace TZZ 13.8.2018 15.8.2018  

Beroun Výluka 1 SK, střední zhlaví, 1S+aktivace SZZ 16.8.2018 12.9.2018  

Beroun Výluka SK 3od km 38,520, SK 5, 7, 9, 11, 13 karlšt. zhlaví, 
střední zhlaví SK 93S,95S + TV 13.9.2018 5.12.2018  

Beroun Výluka SK 91S, 95S, vlečka KD Trans B-rušení kolejí 3.8.2018 16.5.2018  

Beroun 
Výluka SK 2b, 2c, 2d + TV od km 42,700 28.6.2018 19.9.2018  

pomalá jízda TK 1b, 1c, 1d V=50 km/h od km 42,700 28.6.2018 19.9.2018 84 

Beroun - Zdice Výluka 2TK  + TV do km 41,320 28.6.2018 19.9.2018  
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Planned term of 
investment Line Section Name of investment project / reconstruction work 

The estimated term of work Duration 
of speed 

reduction From To From To 
pomalá jízda TK 1 V=50 km/h do km 41,320 28.6.2018 19.9.2018 84 

2017 2018 713 
Beroun 

Výluka SK 1b, 1c, 1d + TV od km 42,700 včetně vleček 20.9.2018 5.12.2018  

pomalá jízda TK 2b, 2c, 2d V=50 km/h od km 41,267 20.9.2018 5.12.2018 91 

Zdice-Beroun 
Výluka 1TK  + TV 20.9.2018 5.12.2018  

pomalá jízda TK 2 V=50 km/h km 41,320 20.9.2018 5.12.2018 91 
2017 2019 712,713 Uzel Plzeň, 2. stavba - přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská 

Plzeň hlavní nádraží Výluka SK 1, 0, 2, chebské zhlaví + TV 1.2.2017 7.2.2017  

Plzeň hlavní nádraží Výluka SK 4, 6 chebské zhlaví + TV 8.2.2017 10.2.1017  

Plzeň hlavní nádraží Výluka SK 8 - 14 chebské zhlaví + TV 11.2.2017 14.2.2017  

Plzeň hlavní nádraží Výluka SK 16 - 20 chebské zhlaví + TV 15.2.2017 18.2.2017  

Plzeň hlavní nádraží Výluka zhlaví klatovské + TV 1.2.2018 28.2.2018  

Plzeň hlavní nádraží Výluka SK 1, 0 - 20 + TV, zhlaví chebské a klatovské + TV 1.2.2017 26.10.2017  

Plzeň hlavní nádraží Výluka SK 951, 952 + TV 1.2.2017 9.12.2017  
2017 2019 712,713 Plzeň hlavní nádraží Výluka SK 962 + TV 1.3.2017 10.3.2017  

Plzeň hlavní nádraží Výluka SK 17z   + TV 1.3.2017 14.3.2017  

Plzeň hlavní nádraží Výluka SK 17z   + TV 27.10.2017 2.12.2017  
2017 2018 713 Plzeň hl.n. Výluka SK 17,101/19z, 21, 23, 25, 27 + TV 1.2.2018 24.11.2018  

Plzeň hl.n. Výluka SK 961, 962 chebské zhlaví  + TV  1.2.2018 31.3.2018  

Plzeň hl.n. Výluka SK 102,102a 1.2.2018 19.8.2018  
2017 2019 712,173 Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domažlické trati 

Plzeň Jižní př. - 
Vejprnice Výluka bez TV, 502+TV 22.5.2017 21.8.2017  

Plzeň Jižní př. - 
Vejprnice Výluka bez TV 11.12.2017 20.12.2017  

Plzeň Jižní př. Výluka SK 502 + TV 27.6.2017 1.7.2017  
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Planned term of 
investment Line Section Name of investment project / reconstruction work 

The estimated term of work Duration 
of speed 

reduction From To From To 
2017 2019 712,173 Plzeň Jižní př. Výluka SK 511z, 512 + TV 22.7.2017 31.7.2017  

Plzeň Jižní př. - Plzeň 
Křimice Výluka TK 1 + TV 5.6.2017 26.6.2017  

Plzeň Jižní př. Výluka SK 511z, 512 + TV 5.6.2017 26.6.2017  
Plzeň Jižní př. - Plzeň 
Křimice Výluka TK 1 + TV 23.10.2017 20.12.2017  

Plzeň Jižní př. - Plzeň 
Křimice Výluka SK 501, TK 2 + TV 21.8.2017 22.10.2017  

Plzeň Jižní př. - Plzeň 
Křimice Výluka TK 2 + TV 27.6.2017 20.7.2017  

Plzeň Jižní př. - Plzeň 
Křimice Výluka TK 1 + TV 11.4.2018 20.4.2018  

Plzeň Jižní př. - Plzeň 
Křimice Výluka TK 2 + TV 21.4.2018 30.4.2018  

2017 2019 712,173 Plzeň Jižní př. - Plzeň 
Křimice Výluka TK 2 + TV 15.5.2018 2.6.2018  

Plzeň Jižní př.                 Výluka SK 502,501 chebské zhlaví  + TV   1.6.2018 14.6.2018              
Plzeň Jižní př. - 
Vejprnice Výluka bez TV 1.6.2018 14.6.2018  

Plzeň Jižní př. Výluka SK 501 + TV 15.6.2018 22.8.2018  
Plzeň Jižní př. - Plzeň 
Křimice Výluka TK 2 + TV 11.7.2018 5.9.2018  

Plzeň Jižní př. - Plzeň 
Křimice Výluka TK 1 + TV 6.9.2018 25.10.2018  

Plzeň Jižní př. Výluka SK 981 (nová) bez TV 23.9.2018 15.11.2018  

Plzeň Jižní př. Výluka SK 982 (nová) bez TV 16.11.2018 15.12.2018  
Plzeň Jižní př. - Plzeň 
Křimice Výluka TK 2 + TV 1.11.2018 15.12.2018  
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Another planned investment project with estimated term of work in 2018 
Planned term of 

investment Line Section Name of investment project / reconstruction work 
The estimated term of work Duration 

of speed 
reduction From To From To 

2018 2018 301 DOZ Ostrava-Svinov - Petrovice u Karviné st.hr. a Dětmarovice - Mosty u Jablunkova st.hr. 

2018 2020 301 ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmarovice 

2018 2019 305 Zvýšení rychlosti v ŽST Prosenice 

2018 2020 305 Rekonstrukce ŽST Přerov, 2. stavba 

2018 2021 305 Rekonstrukce ŽST Přerov, 3. stavba 

2016 2019 301, 305, 
316 ETCS Petrovice u Karviné - Ostrava - Přerov - Břeclav 

2018 2020 308 Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou 

2018 2019 308 GSM-R Hranice na Moravě - Horní Lideč - Střelná  

2016 2019 309 ETCS Přerov – Česká Třebová  

2018 2020 316 Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice - Říkovice 

2018 2020 320 Dokončení I. Žel. Koridoru v trať. Úseku Lanžhot (ČR) – Kůty (SR) 

2018 2020 320 Brno hl.n. – ZZ, 3 x most, výhybky St.5,  

2018 2020 322 Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna 

2018 2019 324 Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova – Křižanov (mimo) 

2018 2019 324 Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou 

2018 2019 324 Kolejové úpravy v ŽST Žďár nad Sázavou 

2016 2018 501, 525, 
526, 527 ETCS Kralupy n.Vlt. - Praha - Kolín 

2018 2019 504, 533 GSM-R Ústí nad Labem – Oldřichov u Duchcova/Úpořiny – Most – Karlovy Vary – Cheb 

2018 2019 505 Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 3. část 

2018 2019 506 Revitalizace trati Týniště nad Orlicí - Broumov 

2018 2019 508 Rekonstrukce ŽST Jaroměř 



SŽDC 

Network Statement for Timetable 2018 - Annex“G“ 

18/24 

Planned term of 
investment Line Section Name of investment project / reconstruction work 

The estimated term of work Duration 
of speed 

reduction From To From To 
2018 2019 510 Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov 

2018 2019 512 Rekonstrukce ŽST Letohrad 

2016 2018 512 GSM-R Ústí nad Orlicí - Lichkov 

2017 2019 519, 704 ETCS Praha-Uhříněves - Votice 

2017 2018 537 Zřízení TZZ v úseku TZZ Byšice – Kropáčova Vrutice – Chotětov  

2017 2018 547 Výstavba TZZ Frýdlant v Č. - Višňová 

2017 2020 704 GSM-R Votice - České Budějovice 

2018 2020 705, 706 ETCS České Velenice - České Budějovice - Horní Dvořiště 

2016 2018 705, 706 GSM-R České Velenice - České Budějovice - Horní Dvořiště 

2016 2018 709 GSM-R Plzeň - České Budějovice 

2017 2019 713 ETCS Beroun - Plzeň 

2017 2019 713 ETCS Plzeň - Cheb 

2014 2018 713 GSM-R III. koridor Beroun - Plzeň - Cheb 
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Speed reduction 

Section of speed reduction 
Length of speed 

reduction 
(m) 

Term of speed 
reduction 

Duration od speed 
reduction 

(days) 

Speed reduction to 
(km/hour) Reason for speed reduction 

Čelákovice – Brandýs nad Labem 4800 01 – 12/2018 365 20 Vyžilý stav žel. svršku 
– čekání na investici 

Brandýs nad Labem - Neratovice 14050 01 – 12/2018 365 20 Vyžilý stav žel. svršku 
– čekání na investici 

Kamenné Žehrovice - Stochov 100 01 – 12/2018 365 30 Nestabilní násep 
Nové Strašecí - Řevničov 3800 01 – 12/2018 365 30 Hrubé závady v GPK 

ŽST Ústí nad Labem západní n. 930 12/2017 – 12/2018 365 30 
TOR – trakční vedení 
v nevyhovujícím stavu (naklánějící 
se trakční podpěry) 

Mariánské Lázně - Vlkovice 1150 03/2017-12/2020 1370 30 stav žel. svršku - rok vložení 1948 
+ Pozn. 1*) 

Vlkovice - Ovesné Kladruby 235 03/2017-12/2020 1370 40 stav žel. svršku - rok vložení 1967 
+ Pozn. 1*) 

Vlkovice - Ovesné Kladruby 2444 03/2017-12/2020 1370 40 stav žel. svršku - rok vložení 1961 
+ Pozn. 1*) 

Ovesné Kladruby - Teplá 400 03/2017-12/2020 1370 30 stav žel. svršku - rok vložení 1955 
+ Pozn. 1*) 

Ovesné Kladruby - Teplá 300 03/2017-12/2020 1370 30 stav žel svršku - rok vložení 1955 
+ Pozn. 1*) 

Poutnov - Bečov nad Teplou 250 03/2017-12/2020 1370 30 stav žel. svršku - rok vložení 1959 
+ Pozn. 1*) 

Bečov nad Teplou - Krásný Jez 2250 03/2017-12/2020 1370 30 stav žel. svršku - rok vložení 1959 
+ Pozn. 1*) 

Karlovy Vary - Stará Role 25 03/2017-12/2020 1370 20 
stav žel. svršku na mostní 
konstrukci - přímé upevnění 
(SMT) + Pozn. 2*) 
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Section of speed reduction 
Length of speed 

reduction 
(m) 

Term of speed 
reduction 

Duration od speed 
reduction 

(days) 

Speed reduction to 
(km/hour) Reason for speed reduction 

Stará Role - Nová Role 310 03/2017-12/2020 1370 30 stav žel. svršku - rok vložení 1977 
+ Pozn. 2*) 

Stará Role - Nová Role 350 03/2017-12/2020 1370 30 stav žel. svršku - rok vložení 1977 
+ Pozn. 2*) 

Stará Role - Nová Role 2815 03/2017-12/2020 1370 30 stav žel. svršku - rok vložení 1977 
+ Pozn. 2*) 

Nová Role - Nejdek 2570 03/2017-12/2020 1370 30 stav žel. svršku - rok vložení 1957 
+ Pozn. 2*) 

Nová Role - Nejdek 890 03/2017-12/2020 1370 30 stav žel. svršku - rok vložení 1978 
+ Pozn. 1*) 

Nová Role - Nejdek 260 03/2017-12/2020 1370 30 stav žel. svršku - rok vložení 1978 
+ Pozn. 2*) 

Nová Role - Nejdek 460 03/2017-12/2020 1370 30 stav žel. svršku - rok vložení 1978 
+ Pozn. 2*) 

Nová Role - Nejdek 420 03/2017-12/2020 1370 30 stav žel. svršku - rok vložení 1978 
+ Pozn. 2*) 

Pernink - Horní Blatná 15 03/2017-12/2020 1370 20 
stav žel. svršku na mostní 
konstrukci - přímé upevnění 
(SMT) + Pozn. 2*) 

Nové Sedlo - Sokolov 1200 08/2017-12/2020 1217 120 
Zajištění skalních masivů na trati 
Chomutov – Cheb - plán investiční 
výstavby 2016 - 3. změna 

Chodov-Nové Sedlo, ŽST Chodov 1500 02/2017-08/2018 249 50 
Peronizace ŽST Chodov - plán 
investiční výstavby 2016 - 3. 
změna 

ŽST Karlovy Vary 1500 04/2017-07/2018 457 50 
Modernizace ŽST K. Vary - 
staniční část - plán investiční 
výstavby 2016 - 3. změna 
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Section of speed reduction 
Length of speed 

reduction 
(m) 

Term of speed 
reduction 

Duration od speed 
reduction 

(days) 

Speed reduction to 
(km/hour) Reason for speed reduction 

Karlovy Vary – Stará Role  100 01/2017 – 12/2018 730 20 
Stav mostu km 5,298 (nezahájení 
stavby Revitalizace K.Vary – 
Johanngeorgenstadt) 

Pernink – Horní Blatná  100 01/2017 – 12/2018 730 20 
Stav mostu km 38,636 (nezahájení 
stavby Revitalizace K.Vary – 
Johanngeorgenstadt) 

M. Lázně město - Vlkovice 200 4/2017-6/2018 425 20 
Stav mostu km 2,664 (nezahájení 
stavby Odstranění propadu 
rychlosti ML-KV) 

Bělá – Třemešné 1 470 01 – 12/2018 365 30 stav železničního svršku 
Staré Sedliště - Tachov 2 330 01 – 12/2018 365 30 stav železničního svršku 
Horažďovice předměstí - Pačejov 3000  01 – 12/2018 365 50 stav železničního svršku 
Hamry Hojsova Stráž – Zelená Lhota 2920 01 – 12/2018 365 40 stav železničního svršku 
Zelená Lhota - Nýrsko 2547 01 – 12/2018 365 40 stav železničního svršku 

Pňovany - Bezdružice zastavení provozu 01/2018   nebude-li zařazena oprava mostu 
v km 1,429 do realizace investic 

Note. 1*) Speed reduction will be applied in case of non-implementation of Action "Removing the fall speed on the track Karlovy Vary dolní nádraží – Mariánské Lázně". 
After the introduction of speed reduction will be asked to permanent reduction until reconstruction of the track. 
Note 2*) Speed reduction will be applied in case of non-implementation of project "Revitalisation of track Karlovy Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt." After the 
introduction of speed reduction will be asked to permanent reduction until reconstruction of the track. 
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Plan of maintenance works 
Planned term 

of maintenance Line Section Name of maintenance work 
The estimated term of work Duration of 

speed 
reduction From To From To 

2018 2018 301 Oprava traťové koleje Bohumín Vrbice – Bohumín Vrbice st. hranice 

Bohumín Vrbice - 
Bohumín Vrbice st. 
hranice 

Výluka TK 1.8.2018 31.8.2018  

2018 2018 302 Oprava mostu v km 110,840 na trati Frýdek-Místek - Baška 

Frýdek-Místek - Baška Výluka TK 30.6.2018 3.8.2018  

2018 2018 304 Kroměříž - Zborovice Opravné práce na trati Kroměříž - Zborovice 1.8.2018 31.8.2018 10N 
2018 2018 304 Bylnice – Horní Lideč Opravné práce na trati Bylnice – Horní Lideč 1.9.2018 30.11.2018 

 10N 

2018 2018 304 Vsetín – Velké 
Karlovice Opravné práce na trati Vsetín – Velké Karlovice 1.10.2018 1.12.2018 2 x 10N 

2018 2018 304 Valašské Meziříčí- 
Rožnov pod Radhoštěm 

Opravné práce na trati Valašské Meziříčí – Rožnov pod 
Radhoštěm 1.9.2018 29.9.2018 10N  

2018 2018 304 Kojetín  - Valašské - 
Meziříčí Opravné práce na trati Kojetín – Valašské Meziříčí 1.8.2018 

1.10.2018 
31.8.2018 
30.10.2018 3 x 5N 

2018 2018 308 Oprava traťových kolejí v úseku Hranice na Moravě – Valašské Meziříčí 
Hranice na Moravě 
město – Hustopeče nad 
Bečvou 

Výluka 1.TK 2.5.2018 17.5.2018  

Hranice na Moravě 
město – Hustopeče nad 
Bečvou 

Výluka 2.TK 1.6.2018 15.6.2018  

Lhotka nad Bečvou – 
Valašské Meziříčí Výluka 1.TK 1.9.2018 15.9.2018  

Lhotka nad Bečvou – 
Valašské Meziříčí Výluka 2:TK 1.10.2018 15.10.2018  

2018 2018 305, 309 Oprava kolejí v úseku Olomouc hl.n. - Nezamyslice - Přerov 
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Planned term 
of maintenance Line Section Name of maintenance work 

The estimated term of work Duration of 
speed 

reduction From To From To 

Nezamyslice - Přerov Výluka TK a SK 1.9.2018 10.9.2018   
Olomouc – Prostějov 
hl.n. Výluka TK a SK 11.9.2018 20.9.2018  

Prostějov hl.n. - 
Nezamyslice Výluka TK a SK 1.10.2018 10.10.2018  

2018 2018 310 Oprava ZZ v ŽST Brantice 

ŽST Brantice Oprava SZZ a PZM km 79,678 v ŽST Brantice 1.9.2018 30.9.2018  
2018 2018 310 Oprava traťové koleje v úseku Olomouc hl.n. – Moravský Beroun 

Olomouc hl.n. – 
Moravský Beroun Výluka TK 2.5.2018 16.5.2018  

2018 2018 311 Oprava traťové koleje Hanušovice - Jindřichov 
Hanušovice – Jindřichov 
na Moravě Souvislá výměna žel svršku TK 1.4.2018 31.8.2018  

2018 2018 311 Oprava traťové koleje v úseku Olomouc hl.n. - Bohuňovice 
Olomouc hl.n. - 
Bohuňovice Výluka TK 1.3.2018 15.3.2018  

2018 2018 313 Opravné práce na traťové koleji Ptení – Dzbel, Kostelec – Senice na Hané 

Ptení - Dzbel Výluka TK  1.7.2018 15.7.2018  
Kostelec – Senice  
na Hané Výluka TV 16.7.2018 30.7.2018  

2018 2018 317 Luhačovice – Újezdec u 
Luhačovic Opravné práce na trati Luhačovice – Újezdec u Luhačovic 1.8.2018 

1.10.2018 
15.8.2018 
20.10.2018 2 x 7 N 

2018 2018 317 Kunovice - Bylnice Opravné práce na trati Kunovice – Vlárský průsmyk 1.8.2018 1.12.2018 3 x 5N 
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Planned term 
of maintenance Line Section Name of maintenance work 

The estimated term of work Duration of 
speed 

reduction From To From To 

2018 2018 316 Otrokovice - Vizovice Opravné práce na trati Otrokovice - Vizovice 1.7.2018 
1.10.2018 

15.7.2019 
30.11.2018 2 x 10N  

 


