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Annex “G“ 
Infrastructure Development Plan 

Planned term of 
investment Line Section Name of investment project / reconstruction work 

The estimated term of work Duration 
of speed 

reduction From To From To 
2017 2019 301 Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice 
   Louky - Č. Těšín  výluka TK 1 7.4.2018 22.6.2018  
   pomalá jízda TK 2 V=50 km/h 7.4.2018 22.6.2018  
   Louky výluka LKS 7.4.2018 22.6.2018  
   pomalá jízda SK 2 V=50 km/h 7.4.2018 22.6.2018  
   Louky výluka SKS 23.6.2018 14.9.2018  
   pomalá jízda SK 1 V=50 km/h 23.6.2018 14.9.2018  
   Č. Těšín – Louky 

Č. Těšín - Albrechtice 
výluka TK 2 + TK 2 29.7.2018 13.10.2018  

   pomalá jízda TK 1 V=50 km/h 29.7.2018 13.10.2018  
   Dětmarovice – Odb. 

Koukolná 
výluka TK 2 1.3.2019 25.7.2019  

   pomalá jízda TK 1 V=50 km/h 1.3.2019 25.7.2019  147 

2019 2021 305 Rekonstrukce ŽST Přerov, 2. stavba 
   Dluhonice – Prosenice Výluka TK 1S 30.7.2019 9.12.2019  
   PJ TK 1 V=50 km/h 30.7.2019 9.12.2019 133 
   Prosenice - Přerov Výluka TK 2 30.7.2019 9.12.2019  
   PJ TK 1 V=50 km/h 30.7.2019 9.12.2019 133 

2018 2020 320 Rekonstrukce zab. Zař. V ŽST Brno hl.n., Rekonstrukce mostů v km 142,550 a 142,552 v ŽST Brno hl.n., Rekonstrukce mostu v km 143,143 
v ŽST Brno hl.n., Rekonstrukce výhybek pod St.5v ŽST Brno hl.n. 

   Brno hl.n. Brno hl.n. celá ŽST 1.1.2019 31.12.2019  

2018 2019 504 Rekonstrukce TV v ŽST Ústí nad Labem západ - vnější nádraží 
   ŽST Ústí nad Labem 

západ 
výluky SK 1 - 27 v noční době 11/2018 02/2019  

   pomalá jízda SK 1, 2, 1b, 2b V=50 km/h km 2,130 - 2,180 11/2018 02/2019 59 
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investment Line Section Name of investment project / reconstruction work 

The estimated term of work Duration 
of speed 

reduction From To From To 
2018 2019 504 Rekonstrukce ŽST Řetenice 
   ŽST Řetenice pomalá jízda SK 1, 2 V = 50 km/h km 19,550 – 21,156 10/2018 28.2.2019 59 
   Řetenice - Oldřichov pomalá jízda TK 1, 2 V = 50 km/h km 21,156 – 22,070 10/2018 28.2.2019 59 
   Teplice v Čechách – 

Řetenice – Oldřichov u 
Duchcova 

výluka TK 1 a SK 1 – 5 1.3.2019 9.4.2019  

   Řetenice – Úpořiny výluka TK 1.3.2019 9.4.2019  
   Řetenice – Oldřichov u 

Duchcova 
pomalá jízda SK 2, TK 2, V = 50 km/h km 19,550 – 22,070 1.3.2019 9.4.2019 40 

   ŽST Řetenice výluka SZZ, vč. TZZ navazujících úseků (postupně); V=40 km/h 
km 19,476 – 21,156 

10.4.2019 19.4.2019 10 

   Teplice v Čechách – 
Řetenice 

výluka TK 2 20.4.2019 30.6.2019  

   ŽST Řetenice výluka SK 2,4 20.4.2019 30.6.2019  
   pomalá jízda SK 1 V = 50 km/h km 19,550 – 20,600 20.4.2019 30.6.2019 72 
   Řetenice - Oldřichov pomalá jízda TK 1, 2 V = 50 km/h km 20,600 – 22,070 20.4.2019 30.6.2019 72 
   ŽST Řetenice pomalá jízda SK 1, 2 V = 50 km/h km 19,550 – 21,156 1.7.2019 31.7.2019 31 
   Řetenice - Oldřichov pomalá jízda TK 1, 2 V = 50 km/h km 21,156 – 22,070 1.7.2019 31.7.2019 31 
2019 2020 504 Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina 
   Oldřichov u Duchcova - 

Bílina 
pomalá jízda SK 1, 2; TK 1, 2 V=50 km/h km 21,800 - 33,400 1.7.2019 12.7.2019 12 

   ŽST Oldřichov u 
Duchcova 

výluka SK 4, 6, 7 1.7.2017 2020  

   Oldřichov u Duchcova - 
Bílina 

výluka TK 1, 2 13.7.2019 26.7.2019  

   Oldřichov u Duchcova – 
Osek 

výluka TK 13.7.2019 26.7.2019  

   Oldřichov u Duchcova - 
Bílina 

výluka TZZ 27.7.2019 28.7.2019  

   ŽST Oldřichov u pomalá jízda SK 1, 2 V=50 km/h km 21,800 – 23,300 29.7.2019 26.9.2017 60 
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of speed 
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Duchcova 

   Oldřichov u Duchcova - 
Ledvice 

výluka TK 1 29.7.2019 23.11.2019  

   Ledvice – Bílina výluka TK 1 29.7.2019 23.11.2019  
   Oldřichov u Duchcova - 

Bílina 
pomalá jízda TK 2, V=50 km/h km 23,300 - 33,400 29.7.2019 23.11.2019 118 

   ŽST Oldřichov u 
Duchcova 

výluka SK 1, 3, 5 27.9.2019 25.11.2019  
   pomalá jízda SK 2, V=50 km/h km 21,800 – 23,300 27.9.2019 25.11.2019 60 
   Řetenice – Oldřichov u 

Duchcova 
výluka TK 1 17.11.2019 25.11.2019  

   Oldřichov u Duchcova - 
Bílina 

výluka TK 1, 2 24.11.2019 25.11.2019  

   Řetenice – Oldřichov u 
Duchcova 

výluka TK 2 26.11.2019 4.12.2019  

   Oldřichov u Duchcova – 
Osek 

výluka TK 26.11.2019 4.12.2019  

   Oldřichov u Duchcova - 
Ledvice 

výluka TK 2 5.12.2019 2020  

   Ledvice – Bílina výluka TK 2 5.12.2019 2020  
   Oldřichov u Duchcova - 

Bílina 
pomalá jízda SK 1, 2; TK 1, 2 V=50 km/h km 21,800 - 33,400 5.12.2019 2020 27 

2018 2021 519, 525 Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl. n. 
   Spojovací kolej odb. Záběhlice - Praha-Vršovice seř.n. (později Praha-Zahradní Město) po celou dobu stavby mimo provoz. 
   Od roku 2018 v provozu ŽST Praha-Vršovice, obvod Eden s jednou průjednou kolejí a jednou kolejí kusou od Zahradního Města / ONJ. ŽST Praha-

Zahradní Město má dvě SK (101 a 102). V mezistaničním úseku Praha-Zahradní Město (malešické zhlaví) - Praha-Vršovice, obvod Eden 
jednokolejný provoz po traťové koleji 102; Praha ONJ odjezd - Praha Vršovice, obvod Eden jednokolejný provoz; Praha-Vršovice, obvod Eden - 
Praha-Vršovice os.n. jednokolejný provoz po spojovací koleji. 

   odb. Záběhlice - Praha-
Vršovice os.n. 

pomalá jízda TK 1 V=50 km/h km 178,100 - 179,120; 182,300 - 
182,700 

2018 2020 365 

   Praha-Zahradní Město – 
Praha-Vršovice, obvod 
Eden 

výluka TK 102 10.8.2019 12.8.2019  
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   Od 13.8.2019 provoz v ŽST Praha-Zahradní Město ve směru Praha-Malešice – Praha-Krč (a opačně) též po SK 105. 
   Praha-Zahradní Město – 

Praha-Krč 
výluka TK 17.8.2019 20.8.2019  

   Praha-Zahradní Město výluka SK 101, 102, 104a 17.8.2019 25.9.2019  
   Praha-Zahradní Město – 

Praha-Vršovice, obvod 
Eden 

výluka TK 102 2.10.2019 7.10.2019  

   Praha-Vršovice, obvod 
Eden – Praha-Vršovice 
os.n. 

výluka spojovací koleje 2.10.2019 4.10.2019  

   Praha ONJ odjezd - 
Praha-Vršovice, obvod 
Eden 

výluka TK 2.10.2019 4.10.2019  

   Od 8.10. Praha-Zahradní Město – Praha-Vršovice obvod Eden dvoukolejný provoz po kolejích 102 a 201. Praha-Vršovice, obvod Eden – Praha-
Vršovice os.n. SK 1-5 jednokolejný provoz po spojovací koleji. Praha ONJ odjezd - Praha Vršovice, obvod Eden jednokolejný provoz. 

   Praha-Vršovice, obvod 
Eden – Praha-Vršovice 
os.n. 

výluka TK 30.11.2019 1.12.2019  

   Od 2.12. provoz Praha-Zahradní Město – Praha-Vršovice, obvod Eden – Praha-Vršovice os.n. SK 7-15 dvoukolejný po kolejích 201 a 202, resp. 921 
a 922. Dále jednokolejný provoz po TK 102 Praha-Zahradní Město – Praha-Vršovice os.n. SK 1-5. Praha ONJ odjezd - Praha Vršovice, obvod Eden 
jednokolejný provoz. 

   ŽST Praha-Vršovice výluka SK 5b, 5c, 7-33, nástupiště č. III 1.3.2019 16.7.2019   
   pomalá jízda zhlaví a záhlaví SK 2, 1, 3 V=30 km/h km 182,700 - 

182,780 
1.3.2019 16.7.2019 138 

   pomalá jízda SK 2, 1, 3, 5 V=50 km/h 182,780 - 183,800 1.3.2019 16.7.2019 138 

   Praha Vršovice os.n. - 
Praha hl.n. 

výluka TK 5 1.3.2019 16.7.2019  

   pomalá jízda TK 3 V=50 km/h km 183,800 - 184,000 1.3.2019 16.7.2019 138 

   Praha Vršovice os.n. - 
výh. Praha-Vyšehrad 

výluka TK 1.3.2019 16.7.2019  

   Praha Vršovice os.n. - 
Praha-Krč 

výluka TK 2.3.2019 3.3.2019  

   Praha ONJ vjezd - Praha- výluka TK 2.3.2019 3.3.2019  
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Vršovice os.n. 

   ŽST Praha-Vršovice výluka SK 5 2.3.2019 3.3.2019  

   Praha Vršovice os.n. - 
Praha hl.n. 

výluka TK 3 2.3.2019 3.3.2019  

   Praha ONJ vjezd - Praha-
Vršovice os.n. 

výluka TK 13.7.2019 16.7.2019  

   Od 17.7. v ŽST Praha-Vršovice os.n. provoz od Prahy ONJ vjezd pouze na staniční koleje 9-15 a dále po traťové koleji 105 směr Praha hl.n. nebo po 
traťové koleji směr výh. Praha-Vyšehrad; se staničními kolejemi 2, 1, 3 a 5 kolejově nepropojeno, staniční kolej č. 7 neprovozována. 

   ŽST Praha-Vršovice pomalá jízda zhlaví a záhlaví SK 2, 1, 3 V=30 km/h km 182,700 - 
182,780 

17.7.2019 30.11.2019 137 

   pomalá jízda SK 2, 1, 3, 5, 7, 9 V=50 km/h 183,500 - 183,800 17.7.2019 30.11.2019 137 

   Praha Vršovice os.n. - 
Praha-Krč 

výluka TK 17.7.2019 24.7.2019  

   ŽST Praha-Vršovice 
os.n. 

výluka SK 9-15 22.7.2019 24.7.2019  

   Praha ONJ vjezd - Praha-
Vršovice os.n. 

výluka TK 22.7.2019 24.7.2019  

    
Od 25.7. v ŽST Praha-Vršovice os.n. provoz od Prahy-Krče pouze na staniční koleje 9-15 a dále po traťové koleji 105 směr Praha hl.n. nebo po 
traťové koleji směr výh. Praha-Vyšehrad; se staničními kolejemi 2, 1, 3 a 5 kolejově nepropojeno, staniční kolej č. 7 do 25. 8. neprovozována. Pro 
zastavující vlaky osobní dopravy zřízena provizorní nástupiště Praha-Nusle. 

   Praha Vršovice os.n. - 
Praha hl.n. 

výluka TK 3 17.7.2019 1.12.2019  
   pomalá jízda TK 1, 5 V=50 km/h km 183,800 - 184,000 17.7.2019 1.12.2019 138 

   Praha Vršovice os.n. - 
Praha hl.n. 

výluka TK 1 17.7.2019 18.7.2019  

   Praha Vršovice os.n. - 
Praha-Krč 

výluka TK 10.9.2019 11.9.2019  

   Praha ONJ vjezd - Praha-
Vršovice os.n. 

výluka TK 10.9.2019 11.9.2019  

   Praha Vršovice os.n. - 
Praha-Krč 

výluka TK 26.9.2019 27.9.2019  

   Praha ONJ vjezd - Praha- výluka TK 26.9.2019 27.9.2019  
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Vršovice os.n. 

   Od 2.12. v ŽST Praha-Vršovice os.n. provoz od Prahy ONJ (vjezd i odjezd), Prahy-Krče a Prahy-Zahradního Města pouze na staniční koleje 7-15 a 
dále po traťových kolejích 103 a 105 směr Praha hl.n. nebo po traťové koleji směr výh. Praha-Vyšehrad; se staničními kolejemi 2, 1, 3 a 5 kolejově 
nepropojeno. Pro zastavující vlaky osobní dopravy pokračuje provoz na  provizorní nástupiště Praha-Nusle. 

   ŽST Praha-Vršovice pomalá jízda zhlaví a záhlaví SK 2, 1, 3 V=30 km/h km 182,700 - 
182,780 

1.12.2019 2020 31 

2018 2019 521 Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) 
   Odb. Barrandov - Praha-

Smíchov 
Výluka TK 1 + TV 31.7.2018 28.9.2018  

   pomalá jízda TK 2 V=50 km/h km 1,805-3,000 31.7.2018 28.9.2018 60 
   Praha-Smíchov - Odb. 

Barrandov 
Výluka TK 2 + TV 29.9.2018 27.11.2018  

   pomalá jízda TK 1 V=50 km/h km 1,805-3,000 29.9.2018 27.11.2018 60 
   Odb. Barrandov - Praha-

Radotín 
Radotín 

Výluka TK 2 + TV 
               
Sudá skupina + TV 

1.4.2019 9.7.2019  

   pomalá jízda TK 1 V=50 km/h km 3,000-9,700 1.4.2019 9.7.2019 100 
   Praha-Radotín - Odb. 

Barrandov 
Radotín 

Výluka TK 2 + TV 
 
Lichá skupina + TV 

24.7.2019 4.11.2019  

   pomalá jízda TK 1 V=50 km/h km 3,000-9,700 24.7.2019 4.11.2019 104 

2019 2022 524 Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně) 
   ŽST Praha-Vysočany výluka SK 6, 8 4.8.2019 13.8.2019  

   výluka SK 4, 6 14.8.2019 23.8.2019  

   výluka SK 2 24.8.2019 2.9.2019  

   pomalá jízda SK 2, 4 V=50 km/h km 28,600 – 29,250 4.8.2019 2.9.2019 30 
   Praha-Horní Počernice – 

odb. Skály 
výluka TK 2 25.9.2019 29.9.2019  

   Praha-Horní Počernice - 
Praha-Vysočany 

výluka TK 1 30.9.2019 4.10.2019  

   Praha-Horní Počernice – výluka TZZ 5.10.2019 7.10.2019  
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odb. Skály 

   Praha-Horní Počernice – 
odb. Skály 

pomalá jízda TK 1, 2 V=40 km/h km 22,500 – 22,800 25.9.2019 7.10.2019 13 

   Mstětice – Praha-Horní 
Počernice 

výluka TK 2 12.10.2019 16.10.2019  

   výluka TK 1 17.10.2019 21.10.2019  
   výluka TZZ 22.10.2019 24.10.2019  

   pomalá jízda TK 1, 2 V=40 km/h km 17,200 – 17,500 12.10.2019 24.10.2019 13 

   ŽST Praha-Horní 
Počernice 

výluka SZZ, vč. TZZ navazujících úseků (postupně); V=40 km/h 
km 19,710 – 21,335 

25.10.2019 30.10.2019 6 

   odb. Skály – Praha-
Vysočany 

výluka TK 101 1.8.2019 29.9.2019  

   pomalá jízda TK 2 V=50 km/h km 22,50 – 28,800 1.8.2019 29.9.2019 60 
   Praha-Horní Počernice – 

Praha-Vysočany 
výluka TK 1 7.10.2019 5.12.2019  

   pomalá jízda TK 2 V=50 km/h km 21,400 – 28,800   60 

2019 2022 525 Prodloužení podchodů v ŽST Praha hl.n. 
   ŽST Praha hl.n. výluka SK 30b, 32b, 34, 34a 1.3.2019 30.4.2019  

   ŽST Praha hl.n. výluka SK 30, 30b, 32, 32b, 34, 34a 1.5.2019 15.12.2019  

2017 2019 526 Rekonstrukce Negrelliho viaduktu 
   ŽST Praha Masarykovo 

nádraží 
výluka SK 94, 108, 701, 702 4.7.2017 3.9.2019  

   Praha Masarykovo 
nádraží - Praha Bubny 

výluka TK 1, 2 4.7.2017 3.9.2019  

   ŽST Praha Bubny výluka SK 2-14, 1-7 4.7.2017 3.9.2019  

2019 2020 527 Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v ŽST Roudnice n.L. 
   ŽST Roudnice nad 

Labem 
výluka SK 1, 3, 5 2.8.2019 29.11.2019  

   pomalá jízda SK 2 V=50 km/h km 475,900 – 476,900 2.8.2019 29.11.2019 120 

2019 2022 527 Úprava zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem (mimo) 
   Kralupy nad Vltavou – výluka TK 1 / 2 (střídavě, postupně v jednotlivých mezistaničních 10/2019 2020  
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Roudnice nad Labem úsecích) 

2018 2019 527 Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v ŽST Lovosice 
   ŽST Lovosice výluka SK 2, 4, 6 2.3.2019 29.5.2019  
   pomalá jízda SK 1 V=50 km/h km 494,850 - 495,400 2.3.2019 29.5.2019 89 
   ŽST Lovosice výluka SK 1, 3 30.5.2019 29.7.2019  
    pomalá jízda SK 2 V=50 km/h km 494,850 - 495,400 30.5.2019 29.7.2019 61 
   ŽST Lovosice výluka SK 7, 9, 11 30.7.2019 27.9.2019  
   ŽST Lovosice výluka SK 13, 15, 17 28.9.2019 26.11.2019  

2017 2019 528 Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice 
   výh. Praha-Žvahov pomalá jízda TK V=40 km/h km 4,730 - 5,660;  2017 28.2.2019 59 
   výh. Praha-Stodůlky pomalá jízda V=40 km/h km 11,100 - 12,100 2017 28.2.2019 59 
   Praha-Smíchov spol.n. - 

Praha-Zličín 
výluka PZZ, aktivace SZZ Praha-Žvahov, Praha-Waltrovka (dříve 
Praha-Jinonice) a Praha-Stodůlky a TZZ 

16.1.2019 15.2.2019  

2018 2019 530, 539 Revitalizace trati Louny - Lovosice 
   Lovosice - Čížkovice výluka TZZ, včetně SZZ ŽST Čížkovice V=40 km/h 2018 30.4.2019 120 

2018 2018 533 Rekonstrukce mostu v km 184,534 a 184,593 trati Chomutov - Cheb 
   Karlovy Vary - Dalovice Výluka TK 1 + TV 3.7.2018 31.8.2018  

   pomalá jízda TK 2 V=50 km/h km 184,514-184, 613 3.7.2018 31.8.2018 60 

   Dalovice - Karlovy Vary Výluka TK 2 + TV 1.9.2018 30.10.2018  
   pomalá jízda TK 1 V=50 km/h km 184,514-184, 613 1.9.2018 30.10.2018 60 

2018 2020 535 Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - Litvínov 
   ŽST Louka u Litvínova výluka SK 2, 5 2018 28.2.2019  

   ŽST Louka u Litvínova výluka SK 1, 2, 3, 5 1.3.2019 9.5.2019  
   ŽST Louka u Litvínova výluka celé ŽST Louka u Litvínova 10.5.2019 23.5.2019  

   Most n.n. - Louka u 
Litvínova - Osek město 

výluka TK 10.5.2019 23.5.2019  
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   Osek - Louka u 

Litvínova 
výluka TK 10.5.2019 8.11.2019  

   ŽST Osek výluka SK 1, 2, 3, 4 1.7.2019 30.9.2019  

   ŽST Osek výluka celé ŽST Osek 1.10.2019 8.11.2019  

   Oldřichov u Duchcova – 
Osek 

výluka TK 1.10.2019 2.12.2019  

2018 2018 536 Rekonstrukce mostu v km 48,927 trati Mariánské Lázně - Karlovy Vary 
   Karlovy Vary-Březová - 

Karlovy Vary dol.n. 
Výluka TK 3.7.2018 30.10.2018  

2018 2019 539 Rekonstrukce mostu v km 80,083 trati Lovosice - Česká Lípa (Zahrádky) 
   Blíževedly – Česká Lípa 

hl.n. 
výluka TK 15.6.2019 29.7.2019  

2018 2019 541 Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 2. stavba 
   Veleliby - Čachovice pomalá jízda TK V=50 km/h km 6,400 - 7,350 2018 15.12.2019 349 
   ŽST Čachovice pomalá jízda TK V=40 km/h km 11,150 - 12,400 2018 15.12.2019 349 

   ŽST Čachovice výluka SK 3, 5 23.5.2019 1.7.2019  

   Veleliby - Luštěnice-
Újezd 

výluka TK 2.7.2019 22.7.2019  

   ŽST Čachovice výluka SK 1 23.7.2019 20.9.2019  
2018 2019 546 Rekonstrukce ŽST Mikulášovice dolní nádraží 
   ŽST Mikulášovice dol.n. výluka SZZ a PZZ Mikulášovice d.n. - D. Poustevna 10.3.2019 29.3.2019 20 

2019 2019 548 Rekonstrukce mostu v km 30,130 trati Liberec - Harrachov 
   Desná – Dolní Polubný výluka TK 1.9.2019 30.10.2019  

2018 2020 704 Modernizace trati Nemanice I – Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část 
   Ševětín - Dynín pomalá jízda TK 1, 2 V=50 km/h km 25,000 - 28,000 2018 25.2.2019 56 

   Dynín pomalá jízda SK 1, 2, 3, 4 V=50 km/h km 28,000 - 29,300 2018 2.3.2019 61 
   Ševětín - Dynín výluka TK 1 25.2.2019 1.3.2019  



SŽDC 

Network Statement for Timetable 2019- Annex“G“ 

10/34 

Planned term of 
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   pomalá jízda TK 2 V=50 km/h km 25,000 - 28,000 25.2.2019 1.3.2019 5 

   Ševětín - Dynín výluka TK 2 2.3.2019 22.7.2019  

   pomalá jízda TK 1 V=50 km/h km 25,000 - 28,000 2.3.2019 22.7.2019 143 

   ŽST Dynín výluka SK 2, 4 2.3.2019 22.7.2019  
   pomalá jízda SK 1, 3 V=50 km/h km 28,000 - 29,300 2.3.2019 22.7.2019 143 

   Ševětín - Dynín výluka TK 1 23.7.2019 9.12.2019  

   pomalá jízda TK 2 V=50 km/h km 25,000 - 28,000 23.7.2019 9.12.2019 140 
   ŽST Dynín výluka SK 1, 3 23.7.2019 9.12.2019  

   pomalá jízda SK 2, 4 V=50 km/h km 28,000 - 29,300 23.7.2019 9.12.2019 140 

   Ševětín - Dynín pomalá jízda TK 1, 2 V=50 km/h km 25,000 - 28,000 10.12.2019 2020 22 

   Dynín pomalá jízda SK 1, 2, 3, 4 V=50 km/h km 28,000 - 29,300 10.12.2019 2020 22 
2018 2021 704 Modernizace trati Sudoměřice - Votice 
   Chotoviny - Votice pomalá jízda TK 1 V=50 km/h km 95,200 - 96,200; 98,400 - 

98,750; 99,500 - 100,000; 105,200 - 105,400; 107,350 - 107,500; 
109,350 - 109,800; 112,320 - 112,440; 113,100 - 114,500 

2018 2020 365 

2017 2018 709 Peronizace ŽST Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650-304,009 
   Pačejov - Horažďovice 

př. 
Výluka TK 1 + TV 1.6.2018 26.7.2018  

   pomalá jízda TK 2 V=50 km/h km 301,000-299,571 1.6.2018 26.7.2018 56 

   Pačejov - Horažďovice 
př. 

Výluka TK 1+2 + TV 27.7.201 2.8.2018  

   Pačejov - Horažďovice 
př. 
Pačejov 

Výluka TK 2 + TV 
SK 2,4,6 + TV 

3.8.2018 31.10.2018  

   pomalá jízda SK 1 V=50 km/h km 300,150-301,875 3.8.2018 31.10.2018 90 
   Pačejov - Nepomuk 

Pačejov 
Výluka TK 2 + TV 
             sudé SK jen TV 

1.3.2019 25.4.2019  

   pomalá jízda TK 1 V=50 km/h km 302,030-304,545 1.3.2019 25.4.2019 56 

   Pačejov - Nepomuk 
Pačejov 

Výluka TK 1+2 + TV 
SK 1+2 jen TV 

26.4.2019 2.5.2019  
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   Pačejov Výluka liché SK + TV 3.5.2019 31.7.2019  

   pomalá jízda SK 2 V=50 km/h km 301,360-301,860 3.5.2019 31.7.2019 90 

   Nepomuk - Pačejov Výluka TK 1 + TV 1.8.2019 25.9.2019  

   pomalá jízda TK 2 V=50 km/h km 302,292-304,725 1.8.2019 25.9.2019 56 
2017 2019 713 Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr 
   Beroun Výluka SK 1a + TV 1.3.2019 14.3.2019  

   pomalá jízda přilehlé zhlaví SK 1a V=50km/h km 38,245-38,410 1.3.2019 14.3.2019 14 
   Beroun Výluka SK 102a + TV 1.3.2019 11.4.2019  

   pomalá jízda SK 101a V=50km/h km 40,520-41,163 1.3.2019 11.4.2019 42 

   Beroun Výluka SK 10,12,14,6a,8a,10a rudenské zhlaví + TV 15.3.2019 13.5.2019  

   Beroun Výluka SK 2a + TV 14.5.2019 3.6.2019  
   pomalá jízda TK 1 V=50 km/h km 37,460-38,235 14.5.2019 3.6.2019 21 

   Beroun - Beroun-Závodí Výluka TK rudenské zhlaví + TV 14.5.2019 3.6.2019  

   Beroun - Karlštejn, 
Beroun 

Aktivace TZZ a SZZ 26.5.2019 6.6.2019  

2017 2019 712,713 Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domažlické trati 
   Plzeň-Jižní Předměstí Výluka SK 511z + TV 1.3.2019 2.3.2019  

   Plzeň-Jižní Předměstí Výluka SK 501,512 + TV 4.3.2019 14.3.2019  

   Plzeň-Jižní Předměstí - 
Plzeň-Křimice 

Výluka TK 2 + TV 3.3.2019 14.3.2019  

   pomalá jízda TK 1 V=50 km/h km 350,726-351,120 3.3.2019 14.3.2019 12 

   Plzeň-Jižní Předměstí -
Vejprnice 

Výluka SK 982 nová, TK bez TV 1.3.2019 14.3.2019  

   Plzeň-Jižní Předměstí - 
Plzeň-Křimice 

Výluka TK 2 + TV 15.3.2019 30.4.2019  
   pomalá jízda TK 1 V=50 km/h km 351,100-352,100 15.3.2019 30.4.2019 47 

   Plzeň-Jižní Předměstí - Výluka TK 1 + TV 1.5.2019 22.5.2019  
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   Plzeň-Křimice pomalá jízda TK 2 V=50 km/h km 351,100-352,100 1.5.2019 22.5.2019 22 

   Plzeň-Jižní Předměstí Výluka SK 981 nová, TK bez TV 23.5.2019 31.7.2019 70 

   pomalá jízda SK 982 V=50 km/h km 107,5-113,670    

   Plzeň-Jižní Předměstí - 
Plzeň-Křimice 

Výluka TK 2 + TV 23.5.2019 5.6.2019  
   pomalá jízda TK 1 V=50 km/h km 351,580-352,320 23.5.2019 5.6.2019 14 

   Plzeň-Jižní Předměstí Výluka SK 511z  + TV 6.6.2017 25.7.2017  

   Plzeň-Jižní Předměstí - 
Plzeň-Křimice 

Výluka TK 1 + TV 6.6.2019 31.7.2019  
   pomalá jízda TK 2 V=50 km/h km 351,100-352,100 6.6.2019 31.7.2019 56 

   Plzeň-Jižní Předměstí - 
Plzeň-Křimice 

Výluka TK 2 + TV V=50 km/h km 351,120-352,100 1.8.2019 14.9.2019  

   pomalá jízda TK 1 V=50 km/h km 351,120-352,100 1.8.2019 14.9.2019 45 

   Plzeň-Jižní Předměstí Výluka SK 982 nová, TK bez TV 16.8.2019 9.9.2019  
   pomalá jízda SK 981 V=50 km/h km 106,0-107,5 16.8.2019 9.9.2019 15 

   Plzeň-Jižní Předměstí 
(Silniční most Břeňkova) 

Výluka SK 511,512 + TV 1.3.2019 10.9.2019  

   pomalá jízda SK 501,502 V=30 km/h km 350,975-351,025 1.3.2019 10.9.2019 194 
   Výluka SK 501,502 + TV 1.3.2019 10.9.2019  

   pomalá jízda SK 511,512 V=30 km/h km 105,374-105,434 1.3.2019 10.9.2019 194 

   Plzeň-Jižní Předměstí - 
Plzeň-Křimice 
(žel. mosty na přesmyku) 

Výluka střídavě TK 1 nebo TK 2 1.3.2019 31.12.2019  
   pomalá jízda TK provozovaná V=30 km/h km 351,700-352,230 

úsek bez TV 
1.3.2019 31.12.2019 306 

Plánovaný termín 
investice Trať Úsek Název investiční akce / stavebních prací 

Předpokládaný termín prací Doba 
trvání 
pomalé 
jízdy od do od do 

2017 2019 301 Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice 
   Louky - Č. Těšín  výluka TK 1 7.4.2018 22.6.2018  
   pomalá jízda TK 2 V=50 km/h 7.4.2018 22.6.2018  
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   Louky výluka LKS 7.4.2018 22.6.2018  
   pomalá jízda SK 2 V=50 km/h 7.4.2018 22.6.2018  
   Louky výluka SKS 23.6.2018 14.9.2018  
   pomalá jízda SK 1 V=50 km/h 23.6.2018 14.9.2018  
   Č. Těšín – Louky 

Č. Těšín - Albrechtice 
výluka TK 2 + TK 2 29.7.2018 13.10.2018  

   pomalá jízda TK 1 V=50 km/h 29.7.2018 13.10.2018  
   Dětmarovice – Odb. 

Koukolná 
výluka TK 2 1.3.2019 25.7.2019  

   pomalá jízda TK 1 V=50 km/h 1.3.2019 25.7.2019  147 

2019 2021 305 Rekonstrukce ŽST Přerov, 2. stavba 
   Dluhonice – Prosenice Výluka TK 1S 30.7.2019 9.12.2019  
   PJ TK 1 V=50 km/h 30.7.2019 9.12.2019 133 
   Prosenice - Přerov Výluka TK 2 30.7.2019 9.12.2019  
   PJ TK 1 V=50 km/h 30.7.2019 9.12.2019 133 

2018 2020 320 Rekonstrukce zab. Zař. V ŽST Brno hl.n., Rekonstrukce mostů v km 142,550 a 142,552 v ŽST Brno hl.n., Rekonstrukce mostu v km 143,143 
v ŽST Brno hl.n., Rekonstrukce výhybek pod St.5v ŽST Brno hl.n. 

   Brno hl.n. Brno hl.n. celá ŽST 1.1.2019 31.12.2019  
2018 2019 504 Rekonstrukce TV v ŽST Ústí nad Labem západ - vnější nádraží 
   ŽST Ústí nad Labem 

západ 
výluky SK 1 - 27 v noční době 11/2018 02/2019  

   pomalá jízda SK 1, 2, 1b, 2b V=50 km/h km 2,130 - 2,180 11/2018 02/2019 59 
2018 Lázně504 504 Rekonstrukce ŽST Řetenice 
   ŽST Řetenice pomalá jízda SK 1, 2 V = 50 km/h km 19,550 – 21,156 10/2018 28.2.2019 59 
   Řetenice - Oldřichov pomalá jízda TK 1, 2 V = 50 km/h km 21,156 – 22,070 10/2018 28.2.2019 59 
   Teplice v Čechách – 

Řetenice – Oldřichov u 
Duchcova 

výluka TK 1 a SK 1 – 5 1.3.2019 9.4.2019  

   Řetenice – Úpořiny výluka TK 1.3.2019 9.4.2019  



SŽDC 

Network Statement for Timetable 2019- Annex“G“ 

14/34 

Planned term of 
investment Line Section Name of investment project / reconstruction work 
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   Řetenice – Oldřichov u 

Duchcova 
pomalá jízda SK 2, TK 2, V = 50 km/h km 19,550 – 22,070 1.3.2019 9.4.2019 40 

   ŽST Řetenice výluka SZZ, vč. TZZ navazujících úseků (postupně); V=40 km/h 
km 19,476 – 21,156 

10.4.2019 19.4.2019 10 

   Teplice v Čechách – 
Řetenice 

výluka TK 2 20.4.2019 30.6.2019  

   ŽST Řetenice výluka SK 2,4 20.4.2019 30.6.2019  
   pomalá jízda SK 1 V = 50 km/h km 19,550 – 20,600 20.4.2019 30.6.2019 72 
   Řetenice - Oldřichov pomalá jízda TK 1, 2 V = 50 km/h km 20,600 – 22,070 20.4.2019 30.6.2019 72 
   ŽST Řetenice pomalá jízda SK 1, 2 V = 50 km/h km 19,550 – 21,156 1.7.2019 31.7.2019 31 
   Řetenice - Oldřichov pomalá jízda TK 1, 2 V = 50 km/h km 21,156 – 22,070 1.7.2019 31.7.2019 31 

2019 2020 504 Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina 
   Oldřichov u Duchcova - 

Bílina 
pomalá jízda SK 1, 2; TK 1, 2 V=50 km/h km 21,800 - 33,400 1.7.2019 12.7.2019 12 

   ŽST Oldřichov u 
Duchcova 

výluka SK 4, 6, 7 1.7.2017 2020  

   Oldřichov u Duchcova - 
Bílina 

výluka TK 1, 2 13.7.2019 26.7.2019  

   Oldřichov u Duchcova – 
Osek 

výluka TK 13.7.2019 26.7.2019  

   Oldřichov u Duchcova - 
Bílina 

výluka TZZ 27.7.2019 28.7.2019  

   ŽST Oldřichov u 
Duchcova 

pomalá jízda SK 1, 2 V=50 km/h km 21,800 – 23,300 29.7.2019 26.9.2017 60 

   Oldřichov u Duchcova - 
Ledvice 

výluka TK 1 29.7.2019 23.11.2019  

   Ledvice – Bílina výluka TK 1 29.7.2019 23.11.2019  
   Oldřichov u Duchcova - 

Bílina 
pomalá jízda TK 2, V=50 km/h km 23,300 - 33,400 29.7.2019 23.11.2019 118 

   ŽST Oldřichov u 
Duchcova 

výluka SK 1, 3, 5 27.9.2019 25.11.2019  
   pomalá jízda SK 2, V=50 km/h km 21,800 – 23,300 27.9.2019 25.11.2019 60 
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   Řetenice – Oldřichov u 

Duchcova 
výluka TK 1 17.11.2019 25.11.2019  

   Oldřichov u Duchcova - 
Bílina 

výluka TK 1, 2 24.11.2019 25.11.2019  

   Řetenice – Oldřichov u 
Duchcova 

výluka TK 2 26.11.2019 4.12.2019  

   Oldřichov u Duchcova – 
Osek 

výluka TK 26.11.2019 4.12.2019  

   Oldřichov u Duchcova - 
Ledvice 

výluka TK 2 5.12.2019 2020  

   Ledvice – Bílina výluka TK 2 5.12.2019 2020  
   Oldřichov u Duchcova - 

Bílina 
pomalá jízda SK 1, 2; TK 1, 2 V=50 km/h km 21,800 - 33,400 5.12.2019 2020 27 

2018 2021 519, 525 Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl. n. 
   Spojovací kolej odb. Záběhlice - Praha-Vršovice seř.n. (později Praha-Zahradní Město) po celou dobu stavby mimo provoz. 
   Od roku 2018 v provozu ŽST Praha-Vršovice, obvod Eden s jednou průjednou kolejí a jednou kolejí kusou od Zahradního Města / ONJ. ŽST Praha-

Zahradní Město má dvě SK (101 a 102). V mezistaničním úseku Praha-Zahradní Město (malešické zhlaví) - Praha-Vršovice, obvod Eden 
jednokolejný provoz po traťové koleji 102; Praha ONJ odjezd - Praha Vršovice, obvod Eden jednokolejný provoz; Praha-Vršovice, obvod Eden - 
Praha-Vršovice os.n. jednokolejný provoz po spojovací koleji. 

   odb. Záběhlice - Praha-
Vršovice os.n. 

pomalá jízda TK 1 V=50 km/h km 178,100 - 179,120; 182,300 - 
182,700 

2018 2020 365 

   Praha-Zahradní Město – 
Praha-Vršovice, obvod 
Eden 

výluka TK 102 10.8.2019 12.8.2019  

   Od 13.8.2019 provoz v ŽST Praha-Zahradní Město ve směru Praha-Malešice – Praha-Krč (a opačně) též po SK 105. 
   Praha-Zahradní Město – 

Praha-Krč 
výluka TK 17.8.2019 20.8.2019  

   Praha-Zahradní Město výluka SK 101, 102, 104a 17.8.2019 25.9.2019  
   Praha-Zahradní Město – 

Praha-Vršovice, obvod 
Eden 

výluka TK 102 2.10.2019 7.10.2019  

   Praha-Vršovice, obvod výluka spojovací koleje 2.10.2019 4.10.2019  
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The estimated term of work Duration 
of speed 

reduction From To From To 
Eden – Praha-Vršovice 
os.n. 

   Praha ONJ odjezd - 
Praha-Vršovice, obvod 
Eden 

výluka TK 2.10.2019 4.10.2019  

   Od 8.10. Praha-Zahradní Město – Praha-Vršovice obvod Eden dvoukolejný provoz po kolejích 102 a 201. Praha-Vršovice, obvod Eden – Praha-
Vršovice os.n. SK 1-5 jednokolejný provoz po spojovací koleji. Praha ONJ odjezd - Praha Vršovice, obvod Eden jednokolejný provoz. 

   Praha-Vršovice, obvod 
Eden – Praha-Vršovice 
os.n. 

výluka TK 30.11.2019 1.12.2019  

   Od 2.12. provoz Praha-Zahradní Město – Praha-Vršovice, obvod Eden – Praha-Vršovice os.n. SK 7-15 dvoukolejný po kolejích 201 a 202, resp. 921 
a 922. Dále jednokolejný provoz po TK 102 Praha-Zahradní Město – Praha-Vršovice os.n. SK 1-5. Praha ONJ odjezd - Praha Vršovice, obvod Eden 
jednokolejný provoz. 

   ŽST Praha-Vršovice výluka SK 5b, 5c, 7-33, nástupiště č. III 1.3.2019 16.7.2019   
   pomalá jízda zhlaví a záhlaví SK 2, 1, 3 V=30 km/h km 182,700 - 

182,780 
1.3.2019 16.7.2019 138 

   pomalá jízda SK 2, 1, 3, 5 V=50 km/h 182,780 - 183,800 1.3.2019 16.7.2019 138 

   Praha Vršovice os.n. - 
Praha hl.n. 

výluka TK 5 1.3.2019 16.7.2019  

   pomalá jízda TK 3 V=50 km/h km 183,800 - 184,000 1.3.2019 16.7.2019 138 
   Praha Vršovice os.n. - 

výh. Praha-Vyšehrad 
výluka TK 1.3.2019 16.7.2019  

   Praha Vršovice os.n. - 
Praha-Krč 

výluka TK 2.3.2019 3.3.2019  

   Praha ONJ vjezd - Praha-
Vršovice os.n. 

výluka TK 2.3.2019 3.3.2019  

   ŽST Praha-Vršovice výluka SK 5 2.3.2019 3.3.2019  

   Praha Vršovice os.n. - 
Praha hl.n. 

výluka TK 3 2.3.2019 3.3.2019  

   Praha ONJ vjezd - Praha-
Vršovice os.n. 

výluka TK 13.7.2019 16.7.2019  

   Od 17.7. v ŽST Praha-Vršovice os.n. provoz od Prahy ONJ vjezd pouze na staniční koleje 9-15 a dále po traťové koleji 105 směr Praha hl.n. nebo po 
traťové koleji směr výh. Praha-Vyšehrad; se staničními kolejemi 2, 1, 3 a 5 kolejově nepropojeno, staniční kolej č. 7 neprovozována. 
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reduction From To From To 
   ŽST Praha-Vršovice pomalá jízda zhlaví a záhlaví SK 2, 1, 3 V=30 km/h km 182,700 - 

182,780 
17.7.2019 30.11.2019 137 

   pomalá jízda SK 2, 1, 3, 5, 7, 9 V=50 km/h 183,500 - 183,800 17.7.2019 30.11.2019 137 

   Praha Vršovice os.n. - 
Praha-Krč 

výluka TK 17.7.2019 24.7.2019  

   ŽST Praha-Vršovice 
os.n. 

výluka SK 9-15 22.7.2019 24.7.2019  

   Praha ONJ vjezd - Praha-
Vršovice os.n. 

výluka TK 22.7.2019 24.7.2019  

    
Od 25.7. v ŽST Praha-Vršovice os.n. provoz od Prahy-Krče pouze na staniční koleje 9-15 a dále po traťové koleji 105 směr Praha hl.n. nebo po 
traťové koleji směr výh. Praha-Vyšehrad; se staničními kolejemi 2, 1, 3 a 5 kolejově nepropojeno, staniční kolej č. 7 do 25. 8. neprovozována. Pro 
zastavující vlaky osobní dopravy zřízena provizorní nástupiště Praha-Nusle. 

   Praha Vršovice os.n. - 
Praha hl.n. 

výluka TK 3 17.7.2019 1.12.2019  
   pomalá jízda TK 1, 5 V=50 km/h km 183,800 - 184,000 17.7.2019 1.12.2019 138 

   Praha Vršovice os.n. - 
Praha hl.n. 

výluka TK 1 17.7.2019 18.7.2019  

   Praha Vršovice os.n. - 
Praha-Krč 

výluka TK 10.9.2019 11.9.2019  

   Praha ONJ vjezd - Praha-
Vršovice os.n. 

výluka TK 10.9.2019 11.9.2019  

   Praha Vršovice os.n. - 
Praha-Krč 

výluka TK 26.9.2019 27.9.2019  

   Praha ONJ vjezd - Praha-
Vršovice os.n. 

výluka TK 26.9.2019 27.9.2019  

   Od 2.12. v ŽST Praha-Vršovice os.n. provoz od Prahy ONJ (vjezd i odjezd), Prahy-Krče a Prahy-Zahradního Města pouze na staniční koleje 7-15 a 
dále po traťových kolejích 103 a 105 směr Praha hl.n. nebo po traťové koleji směr výh. Praha-Vyšehrad; se staničními kolejemi 2, 1, 3 a 5 kolejově 
nepropojeno. Pro zastavující vlaky osobní dopravy pokračuje provoz na  provizorní nástupiště Praha-Nusle. 

   ŽST Praha-Vršovice pomalá jízda zhlaví a záhlaví SK 2, 1, 3 V=30 km/h km 182,700 - 
182,780 

1.12.2019 2020 31 

2018 2019 521 Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) 
   Odb. Barrandov - Praha- Výluka TK 1 + TV 31.7.2018 28.9.2018  
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Planned term of 
investment Line Section Name of investment project / reconstruction work 

The estimated term of work Duration 
of speed 

reduction From To From To 
   Smíchov pomalá jízda TK 2 V=50 km/h km 1,805-3,000 31.7.2018 28.9.2018 60 

   Praha-Smíchov - Odb. 
Barrandov 

Výluka TK 2 + TV 29.9.2018 27.11.2018  
   pomalá jízda TK 1 V=50 km/h km 1,805-3,000 29.9.2018 27.11.2018 60 
   Odb. Barrandov - Praha-

Radotín 
Radotín 

Výluka TK 2 + TV 
               
Sudá skupina + TV 

1.4.2019 9.7.2019  

   pomalá jízda TK 1 V=50 km/h km 3,000-9,700 1.4.2019 9.7.2019 100 
   Praha-Radotín - Odb. 

Barrandov 
Radotín 

Výluka TK 2 + TV 
 
Lichá skupina + TV 

24.7.2019 4.11.2019  

   pomalá jízda TK 1 V=50 km/h km 3,000-9,700 24.7.2019 4.11.2019 104 

2019 2022 524 Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně) 
   ŽST Praha-Vysočany výluka SK 6, 8 4.8.2019 13.8.2019  
   výluka SK 4, 6 14.8.2019 23.8.2019  

   výluka SK 2 24.8.2019 2.9.2019  

   pomalá jízda SK 2, 4 V=50 km/h km 28,600 – 29,250 4.8.2019 2.9.2019 30 
   Praha-Horní Počernice – 

odb. Skály 
výluka TK 2 25.9.2019 29.9.2019  

   Praha-Horní Počernice - 
Praha-Vysočany 

výluka TK 1 30.9.2019 4.10.2019  

   Praha-Horní Počernice – 
odb. Skály 

výluka TZZ 5.10.2019 7.10.2019  

   Praha-Horní Počernice – 
odb. Skály 

pomalá jízda TK 1, 2 V=40 km/h km 22,500 – 22,800 25.9.2019 7.10.2019 13 

   Mstětice – Praha-Horní 
Počernice 

výluka TK 2 12.10.2019 16.10.2019  

   výluka TK 1 17.10.2019 21.10.2019  

   výluka TZZ 22.10.2019 24.10.2019  
   pomalá jízda TK 1, 2 V=40 km/h km 17,200 – 17,500 12.10.2019 24.10.2019 13 



SŽDC 

Network Statement for Timetable 2019- Annex“G“ 

19/34 

Planned term of 
investment Line Section Name of investment project / reconstruction work 

The estimated term of work Duration 
of speed 

reduction From To From To 
   ŽST Praha-Horní 

Počernice 
výluka SZZ, vč. TZZ navazujících úseků (postupně); V=40 km/h 
km 19,710 – 21,335 

25.10.2019 30.10.2019 6 

   odb. Skály – Praha-
Vysočany 

výluka TK 101 1.8.2019 29.9.2019  

   pomalá jízda TK 2 V=50 km/h km 22,50 – 28,800 1.8.2019 29.9.2019 60 

   Praha-Horní Počernice – 
Praha-Vysočany 

výluka TK 1 7.10.2019 5.12.2019  
   pomalá jízda TK 2 V=50 km/h km 21,400 – 28,800   60 

2019 2022 525 Prodloužení podchodů v ŽST Praha hl.n. 
   ŽST Praha hl.n. výluka SK 30b, 32b, 34, 34a 1.3.2019 30.4.2019  

   ŽST Praha hl.n. výluka SK 30, 30b, 32, 32b, 34, 34a 1.5.2019 15.12.2019  
2017 2019 526 Rekonstrukce Negrelliho viaduktu 
   ŽST Praha Masarykovo 

nádraží 
výluka SK 94, 108, 701, 702 4.7.2017 3.9.2019  

   Praha Masarykovo 
nádraží - Praha Bubny 

výluka TK 1, 2 4.7.2017 3.9.2019  

   ŽST Praha Bubny výluka SK 2-14, 1-7 4.7.2017 3.9.2019  

2019 2020 527 Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v ŽST Roudnice n.L. 
   ŽST Roudnice nad 

Labem 
výluka SK 1, 3, 5 2.8.2019 29.11.2019  

   pomalá jízda SK 2 V=50 km/h km 475,900 – 476,900 2.8.2019 29.11.2019 120 

2019 2022 527 Úprava zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem (mimo) 
   Kralupy nad Vltavou – 

Roudnice nad Labem 
výluka TK 1 / 2 (střídavě, postupně v jednotlivých mezistaničních 
úsecích) 

10/2019 2020  

2018 2019 527 Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v ŽST Lovosice 
   ŽST Lovosice výluka SK 2, 4, 6 2.3.2019 29.5.2019  
   pomalá jízda SK 1 V=50 km/h km 494,850 - 495,400 2.3.2019 29.5.2019 89 
   ŽST Lovosice výluka SK 1, 3 30.5.2019 29.7.2019  
    pomalá jízda SK 2 V=50 km/h km 494,850 - 495,400 30.5.2019 29.7.2019 61 
   ŽST Lovosice výluka SK 7, 9, 11 30.7.2019 27.9.2019  
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Planned term of 
investment Line Section Name of investment project / reconstruction work 

The estimated term of work Duration 
of speed 

reduction From To From To 
   ŽST Lovosice výluka SK 13, 15, 17 28.9.2019 26.11.2019  

2017 2019 528 Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice 
   výh. Praha-Žvahov pomalá jízda TK V=40 km/h km 4,730 - 5,660;  2017 28.2.2019 59 
   výh. Praha-Stodůlky pomalá jízda V=40 km/h km 11,100 - 12,100 2017 28.2.2019 59 
   Praha-Smíchov spol.n. - 

Praha-Zličín 
výluka PZZ, aktivace SZZ Praha-Žvahov, Praha-Waltrovka (dříve 
Praha-Jinonice) a Praha-Stodůlky a TZZ 

16.1.2019 15.2.2019  

2018 2019 530, 539 Revitalizace trati Louny - Lovosice 
   Lovosice - Čížkovice výluka TZZ, včetně SZZ ŽST Čížkovice V=40 km/h 2018 30.4.2019 120 

2018 2018 533 Rekonstrukce mostu v km 184,534 a 184,593 trati Chomutov - Cheb 
   Karlovy Vary - Dalovice Výluka TK 1 + TV 3.7.2018 31.8.2018  

   pomalá jízda TK 2 V=50 km/h km 184,514-184, 613 3.7.2018 31.8.2018 60 

   Dalovice - Karlovy Vary Výluka TK 2 + TV 1.9.2018 30.10.2018  
   pomalá jízda TK 1 V=50 km/h km 184,514-184, 613 1.9.2018 30.10.2018 60 

2018 2020 535 Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - Litvínov 
   ŽST Louka u Litvínova výluka SK 2, 5 2018 28.2.2019  

   ŽST Louka u Litvínova výluka SK 1, 2, 3, 5 1.3.2019 9.5.2019  
   ŽST Louka u Litvínova výluka celé ŽST Louka u Litvínova 10.5.2019 23.5.2019  

   Most n.n. - Louka u 
Litvínova - Osek město 

výluka TK 10.5.2019 23.5.2019  

   Osek - Louka u 
Litvínova 

výluka TK 10.5.2019 8.11.2019  

   ŽST Osek výluka SK 1, 2, 3, 4 1.7.2019 30.9.2019  
   ŽST Osek výluka celé ŽST Osek 1.10.2019 8.11.2019  

   Oldřichov u Duchcova – 
Osek 

výluka TK 1.10.2019 2.12.2019  

2018 2018 536 Rekonstrukce mostu v km 48,927 trati Mariánské Lázně - Karlovy Vary 
   Karlovy Vary-Březová - Výluka TK 3.7.2018 30.10.2018  
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The estimated term of work Duration 
of speed 

reduction From To From To 
Karlovy Vary dol.n. 

2018 2019 539 Rekonstrukce mostu v km 80,083 trati Lovosice - Česká Lípa (Zahrádky) 
   Blíževedly – Česká Lípa 

hl.n. 
výluka TK 15.6.2019 29.7.2019  

2018 2019 541 Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 2. stavba 
   Veleliby - Čachovice pomalá jízda TK V=50 km/h km 6,400 - 7,350 2018 15.12.2019 349 

   ŽST Čachovice pomalá jízda TK V=40 km/h km 11,150 - 12,400 2018 15.12.2019 349 

   ŽST Čachovice výluka SK 3, 5 23.5.2019 1.7.2019  

   Veleliby - Luštěnice-
Újezd 

výluka TK 2.7.2019 22.7.2019  

   ŽST Čachovice výluka SK 1 23.7.2019 20.9.2019  
2018 2019 546 Rekonstrukce ŽST Mikulášovice dolní nádraží 
   ŽST Mikulášovice dol.n. výluka SZZ a PZZ Mikulášovice d.n. - D. Poustevna 10.3.2019 29.3.2019 20 

2019 2019 548 Rekonstrukce mostu v km 30,130 trati Liberec - Harrachov 
   Desná – Dolní Polubný výluka TK 1.9.2019 30.10.2019  

2018 2020 704 Modernizace trati Nemanice I – Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část 
   Ševětín - Dynín pomalá jízda TK 1, 2 V=50 km/h km 25,000 - 28,000 2018 25.2.2019 56 
   Dynín pomalá jízda SK 1, 2, 3, 4 V=50 km/h km 28,000 - 29,300 2018 2.3.2019 61 

   Ševětín - Dynín výluka TK 1 25.2.2019 1.3.2019  

   pomalá jízda TK 2 V=50 km/h km 25,000 - 28,000 25.2.2019 1.3.2019 5 

   Ševětín - Dynín výluka TK 2 2.3.2019 22.7.2019  
   pomalá jízda TK 1 V=50 km/h km 25,000 - 28,000 2.3.2019 22.7.2019 143 

   ŽST Dynín výluka SK 2, 4 2.3.2019 22.7.2019  

   pomalá jízda SK 1, 3 V=50 km/h km 28,000 - 29,300 2.3.2019 22.7.2019 143 
   Ševětín - Dynín výluka TK 1 23.7.2019 9.12.2019  

   pomalá jízda TK 2 V=50 km/h km 25,000 - 28,000 23.7.2019 9.12.2019 140 
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investment Line Section Name of investment project / reconstruction work 
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   ŽST Dynín výluka SK 1, 3 23.7.2019 9.12.2019  

   pomalá jízda SK 2, 4 V=50 km/h km 28,000 - 29,300 23.7.2019 9.12.2019 140 

   Ševětín - Dynín pomalá jízda TK 1, 2 V=50 km/h km 25,000 - 28,000 10.12.2019 2020 22 

   Dynín pomalá jízda SK 1, 2, 3, 4 V=50 km/h km 28,000 - 29,300 10.12.2019 2020 22 
2018 2021 704 Modernizace trati Sudoměřice - Votice 
   Chotoviny - Votice pomalá jízda TK 1 V=50 km/h km 95,200 - 96,200; 98,400 - 

98,750; 99,500 - 100,000; 105,200 - 105,400; 107,350 - 107,500; 
109,350 - 109,800; 112,320 - 112,440; 113,100 - 114,500 

2018 2020 365 

2017 2018 709 Peronizace ŽST Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650-304,009 
   Pačejov - Horažďovice 

př. 
Výluka TK 1 + TV 1.6.2018 26.7.2018  

   pomalá jízda TK 2 V=50 km/h km 301,000-299,571 1.6.2018 26.7.2018 56 

   Pačejov - Horažďovice 
př. 

Výluka TK 1+2 + TV 27.7.201 2.8.2018  

   Pačejov - Horažďovice 
př. 
Pačejov 

Výluka TK 2 + TV 
SK 2,4,6 + TV 

3.8.2018 31.10.2018  

   pomalá jízda SK 1 V=50 km/h km 300,150-301,875 3.8.2018 31.10.2018 90 
   Pačejov - Nepomuk 

Pačejov 
Výluka TK 2 + TV 
             sudé SK jen TV 

1.3.2019 25.4.2019  

   pomalá jízda TK 1 V=50 km/h km 302,030-304,545 1.3.2019 25.4.2019 56 

   Pačejov - Nepomuk 
Pačejov 

Výluka TK 1+2 + TV 
SK 1+2 jen TV 

26.4.2019 2.5.2019  

   Pačejov Výluka liché SK + TV 3.5.2019 31.7.2019  

   pomalá jízda SK 2 V=50 km/h km 301,360-301,860 3.5.2019 31.7.2019 90 
   Nepomuk - Pačejov Výluka TK 1 + TV 1.8.2019 25.9.2019  

   pomalá jízda TK 2 V=50 km/h km 302,292-304,725 1.8.2019 25.9.2019 56 

2017 2019 713 Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr 
   Beroun Výluka SK 1a + TV 1.3.2019 14.3.2019  
   pomalá jízda přilehlé zhlaví SK 1a V=50km/h km 38,245-38,410 1.3.2019 14.3.2019 14 
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   Beroun Výluka SK 102a + TV 1.3.2019 11.4.2019  

   pomalá jízda SK 101a V=50km/h km 40,520-41,163 1.3.2019 11.4.2019 42 

   Beroun Výluka SK 10,12,14,6a,8a,10a rudenské zhlaví + TV 15.3.2019 13.5.2019  

   Beroun Výluka SK 2a + TV 14.5.2019 3.6.2019  
   pomalá jízda TK 1 V=50 km/h km 37,460-38,235 14.5.2019 3.6.2019 21 

   Beroun - Beroun-Závodí Výluka TK rudenské zhlaví + TV 14.5.2019 3.6.2019  

   Beroun - Karlštejn, 
Beroun 

Aktivace TZZ a SZZ 26.5.2019 6.6.2019  

2017 2019 712,713 Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domažlické trati 
   Plzeň-Jižní Předměstí Výluka SK 511z + TV 1.3.2019 2.3.2019  

   Plzeň-Jižní Předměstí Výluka SK 501,512 + TV 4.3.2019 14.3.2019  

   Plzeň-Jižní Předměstí - 
Plzeň-Křimice 

Výluka TK 2 + TV 3.3.2019 14.3.2019  

   pomalá jízda TK 1 V=50 km/h km 350,726-351,120 3.3.2019 14.3.2019 12 

   Plzeň-Jižní Předměstí -
Vejprnice 

Výluka SK 982 nová, TK bez TV 1.3.2019 14.3.2019  

   Plzeň-Jižní Předměstí - 
Plzeň-Křimice 

Výluka TK 2 + TV 15.3.2019 30.4.2019  
   pomalá jízda TK 1 V=50 km/h km 351,100-352,100 15.3.2019 30.4.2019 47 

   Plzeň-Jižní Předměstí - 
Plzeň-Křimice 

Výluka TK 1 + TV 1.5.2019 22.5.2019  

   pomalá jízda TK 2 V=50 km/h km 351,100-352,100 1.5.2019 22.5.2019 22 
   Plzeň-Jižní Předměstí Výluka SK 981 nová, TK bez TV 23.5.2019 31.7.2019 70 

   pomalá jízda SK 982 V=50 km/h km 107,5-113,670    

   Plzeň-Jižní Předměstí - 
Plzeň-Křimice 

Výluka TK 2 + TV 23.5.2019 5.6.2019  

   pomalá jízda TK 1 V=50 km/h km 351,580-352,320 23.5.2019 5.6.2019 14 
   Plzeň-Jižní Předměstí Výluka SK 511z  + TV 6.6.2017 25.7.2017  

   Plzeň-Jižní Předměstí - Výluka TK 1 + TV 6.6.2019 31.7.2019  
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   Plzeň-Křimice pomalá jízda TK 2 V=50 km/h km 351,100-352,100 6.6.2019 31.7.2019 56 

   Plzeň-Jižní Předměstí - 
Plzeň-Křimice 

Výluka TK 2 + TV V=50 km/h km 351,120-352,100 1.8.2019 14.9.2019  

   pomalá jízda TK 1 V=50 km/h km 351,120-352,100 1.8.2019 14.9.2019 45 

   Plzeň-Jižní Předměstí Výluka SK 982 nová, TK bez TV 16.8.2019 9.9.2019  
   pomalá jízda SK 981 V=50 km/h km 106,0-107,5 16.8.2019 9.9.2019 15 

   Plzeň-Jižní Předměstí 
(Silniční most Břeňkova) 

Výluka SK 511,512 + TV 1.3.2019 10.9.2019  

   pomalá jízda SK 501,502 V=30 km/h km 350,975-351,025 1.3.2019 10.9.2019 194 
   Výluka SK 501,502 + TV 1.3.2019 10.9.2019  

   pomalá jízda SK 511,512 V=30 km/h km 105,374-105,434 1.3.2019 10.9.2019 194 

   Plzeň-Jižní Předměstí - 
Plzeň-Křimice 
(žel. mosty na přesmyku) 

Výluka střídavě TK 1 nebo TK 2 1.3.2019 31.12.2019  

   pomalá jízda TK provozovaná V=30 km/h km 351,700-352,230 
úsek bez TV 

1.3.2019 31.12.2019 306 
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Another planned investment project with estimated term of work in 2018 
 
Planned term of 

investment Line Section Name of investment project / reconstruction work 
The estimated term of work Duration 

of speed 
reduction From To From To 

2016 2019 301, 305, 
316 

ETCS Petrovice u Karviné - Ostrava - Přerov - Břeclav 

2017 2019 
501, 519, 
525, 526, 

527 

ETCS Kralupy n.Vlt. - Praha - Kolín 

2017 2020 309 ETCS Přerov – Česká Třebová  

2018 2019 519, 704 ETCS Praha-Uhříněves - Votice 

2019 2021 713 ETCS Beroun - Plzeň 

2018 2020 301 ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmarovice 

2014 2019 713 GSM-R III. koridor Beroun - Plzeň - Cheb 

2017 2019 705, 706 GSM-R České Velenice - České Budějovice - Horní Dvořiště 

2017 2019 709 GSM-R Plzeň - České Budějovice 

2018 2020 704 GSM-R Votice - České Budějovice 

2019 2020 308 GSM-R Hranice na Moravě - Horní Lideč - Střelná  

2018 2020 504, 533 GSM-R Ústí nad Labem – Oldřichov u Duchcova/Úpořiny – Most – Karlovy Vary – Cheb 

2019 2021 501 Zvýšení trakčního výkonu TNS Rostoklaty 

2019 2021 525, 526 Zvýšení trakčního výkonu TNS Balabenka 

2020 2020 305 Zvýšení rychlosti v ŽST Prosenice 
2018 2021 305 Rekonstrukce ŽST Přerov, 3. stavba 
2018 2020 308 Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou 
2020 2021 316 Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice - Říkovice 
2018 2020 320 Dokončení I. Žel. Koridoru v trať. Úseku Lanžhot (ČR) – Kůty (SR) 
2020 2021 322 Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna 
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The estimated term of work Duration 
of speed 

reduction From To From To 
2020 2021 324 Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova – Křižanov (mimo) 
2020 2021 324 Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou 
2020 2021 505 Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 3. část 
2018 2019 506 Revitalizace trati Týniště nad Orlicí - Broumov 
2018 2019 508 Rekonstrukce ŽST Jaroměř 
2020 2021 510 Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov 
2019 2020 512 Rekonstrukce ŽST Letohrad 
2014 2018 713 GSM-R III. koridor Beroun - Plzeň - Cheb 
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Speed reduction 
Section of speed reduction Length of speed 

reduction 
(m) 

Term of speed 
reduction 

Duration od speed 
reduction 

(days) 

Speed reduction to 
(km/hour) 

Reason for speed reduction 

Čelákovice – Brandýs nad Labem 3500 1.1.2019-30.9.2019 274 30 špatný stav žel. svršku 
Chvatěruby - Úžice 2000 1.1.2019-30.9.2019 274 30 špatný stav žel. svršku 
Úžice – Neratovice 4500 1.1.2019-

31.10.2019 
305 30 špatný stav žel. svršku 

Kralupy nad Vlt. Předměstí – Podlešín 7000 1.1.2019-
31.10.2019 

305 30 špatný stav žel. svršku 

Slaný předměstí - Zlonice 300 1.1.2019-30.6.2019 179 20 špatný stav žel. svršku 
Zlonice 150 1.1.2019-30.6.2019 179 20 špatný stav žel. svršku 
Rakovník – Jesenice 3000 1.1.2019-

31.10.2019 
305 30 špatný stav žel. svršku 

Chrášťany – Mutějovice 5000 1.1.2019-
31.10.2019 

305 30 špatný stav žel. svršku 

Muťejovice – Domoušice 2000 1.1.2019-
30.11.2019 

334 30 špatný stav žel. svršku 

Noutonice – Podlešín 8000 1.1.2019-
30.11.2019 

334 30 špatný stav žel. svršku 

Zlonice - Straškov 15000 1.1.2019-
30.11.2019 

334 30 špatný stav žel. svršku 

Kralupy nad Vlt. předměstí - Velvary 2500 1.1.2019-30.6.2019 179 30 špatný stav žel. svršku 
Praha Vysočany – Praha Horní 
Počernice 

6000 1.1.2019-
30.11.2019 

334 30 špatný stav žel. svršku 

Rataje nad Sázavou – Kácov 8400 1.1.2019-
30.11.2019 

334 30 def. závady kolejnic a GPK 

Mšeno – Skalsko 9000 1.1.2019-
30.11.2019 

334 20 def. závady kolejnic a GPK 

Katusice – Mladá Boleslav 2600 1.1.2019-
30.11.2019 

334 10 špatný stav žel. svršku 

Oskořínek – Křinec 11000 1.1.2019-
30.11.2019 

334 30 def. závady kolejnic a GPK 

Kolín – Ledečko 40000 1.1.2019-
30.11.2019 

334 20 def. závady kolejnic a GPK 

K. Hora – Zruč n. S. 36000 1.1.2019-
30.11.2019 

334 20 špatný stav žel. svršku 
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(m) 

Term of speed 
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Duration od speed 
reduction 

(days) 

Speed reduction to 
(km/hour) 

Reason for speed reduction 

Čáslav – míst.. - Skovice – Třemošnice 17000 1.1.2019-
30.11.2019 

334 20 špatný stav žel. svršku 

Plaňany – Bošice – Kouřim 17000 1.1.2019-
30.11.2019 

334 20 špatný stav žel. svršku 

2. TK Poříčany – Pečky 6000 1.1.2019-
30.11.2019 

334 120 závady kolejnic v GPK 

1. TK Poříčany – Pečky 6000 1.1.2019-
30.11.2019 

334 120 závady kolejnic v GPK 

Nymburk město – Veleliby 5000 1.1.2019-
30.11.2019 

334 30 špatný stav žel. svršku 

300. SK  ŽST Nymburk seř. n. 1100 1.1.2019-
30.11.2019 

334 30 špatný stav žel. svršku 

0. SK v ŽST Nymburk hl. n 300 1.1.2019-
30.11.2019 

334 20 špatný stav žel. svršku 

Kropáčova Vrutice - Chotětov 8000 1.1.2019-
30.11.2019 

334 50 závady v GPK 

Dobrovice – Bezděčín 8000 1.1.2019-
30.11.2019 

334 50 závady v GPK 

Chotětov - Mladá Boleslav 11000 1.1.2019-
30.11.2019 

334 50 závady v GPK 

Mariánské Lázně - Vlkovice 1150 03/2017-12/2020 1370 30 stav žel. svršku - rok vložení 1948 
+ Pozn. 1*) 

Vlkovice - Ovesné Kladruby 235 03/2017-12/2020 1370 40 stav žel. svršku - rok vložení 1967 
+ Pozn. 1*) 

Vlkovice - Ovesné Kladruby 2444 03/2017-12/2020 1370 40 stav žel. svršku - rok vložení 1961 
+ Pozn. 1*) 

Ovesné Kladruby - Teplá 400 03/2017-12/2020 1370 30 stav žel. svršku - rok vložení 1955 
+ Pozn. 1*) 

Ovesné Kladruby - Teplá 300 03/2017-12/2020 1370 30 stav žel svršku - rok vložení 1955 
+ Pozn. 1*) 

Poutnov - Bečov nad Teplou 250 03/2017-12/2020 1370 30 stav žel. svršku - rok vložení 1959 
+ Pozn. 1*) 

Bečov nad Teplou - Krásný Jez 2250 03/2017-12/2020 1370 30 stav žel. svršku - rok vložení 1959 
+ Pozn. 1*) 

Karlovy Vary - Stará Role 25 03/2017-12/2020 1370 20 stav žel. svršku na mostní 
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Section of speed reduction Length of speed 
reduction 

(m) 

Term of speed 
reduction 

Duration od speed 
reduction 

(days) 

Speed reduction to 
(km/hour) 

Reason for speed reduction 

konstrukci - přímé upevnění 
(SMT) + Pozn. 2*) 

Stará Role - Nová Role 310 03/2017-12/2020 1370 30 stav žel. svršku - rok vložení 1977 
+ Pozn. 2*) 

Stará Role - Nová Role 350 03/2017-12/2020 1370 30 stav žel. svršku - rok vložení 1977 
+ Pozn. 2*) 

Stará Role - Nová Role 2815 03/2017-12/2020 1370 30 stav žel. svršku - rok vložení 1977 
+ Pozn. 2*) 

Nová Role - Nejdek 2570 03/2017-12/2020 1370 30 stav žel. svršku - rok vložení 1957 
+ Pozn. 2*) 

Nová Role - Nejdek 890 03/2017-12/2020 1370 30 stav žel. svršku - rok vložení 1978 
+ Pozn. 1*) 

Nová Role - Nejdek 260 03/2017-12/2020 1370 30 stav žel. svršku - rok vložení 1978 
+ Pozn. 2*) 

Nová Role - Nejdek 460 03/2017-12/2020 1370 30 stav žel. svršku - rok vložení 1978 
+ Pozn. 2*) 

Nová Role - Nejdek 420 03/2017-12/2020 1370 30 stav žel. svršku - rok vložení 1978 
+ Pozn. 2*) 

Pernink - Horní Blatná 15 03/2017-12/2020 1370 20 stav žel. svršku na mostní 
konstrukci - přímé upevnění 
(SMT) + Pozn. 2*) 

Nové Sedlo - Sokolov 1200 08/2017-12/2020 1217 120 Zajištění skalních masivů na trati 
Chomutov – Cheb - plán investiční 
výstavby 2016 - 3. změna 

Nezvěstice 1592 01/2019-12/2019 365 40 SZZ 
Pocinovice 1048 01/2019-12/2019 365 40 SZZ 
Staňkov 620 01/2019-12/2019 365 40 SZZ 
Hamry Hojsova Stráž – Zelená Lhota 2800 12/2019-12/2022 1095 30 Stav železničního svršku – rok 

vložení 1968, pokud nebude OP 
Janovice nad Úhlavou - Klatovy 500 12/2019-12/2022 1095 30 Stav železničního svršku-neúnosné 

podloží, pokud nebude OP 
Švihov - Přeštice 500 12/2019-12/2022 1095 30 Stav železničního svršku- rok 

vložení 1980, pokud nebude OP 
Chlumčany u Dobřan 200 12/2019-12/2022 1095 30 Stav železničního svršku, pokud 

nebude OP 
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Section of speed reduction Length of speed 
reduction 

(m) 

Term of speed 
reduction 

Duration od speed 
reduction 

(days) 

Speed reduction to 
(km/hour) 

Reason for speed reduction 

Domažlice – Česká Kubice 1000 12/2019-12/2022 1095 30 Stav železničního svršku – 
neúnosné podloží, pokud nebude 
OP 

Bělá nad Radbuzou - Třemešné 600 01/2019 -12/2020  1095 30 Stav železničního svršku – rok 
vložení 1969 dř. pražce, pokud 
nebude OP 

Bělá nad Radbuzou - Třemešné 550 01/2019 - 12/2022 1095 30 Stav železničního svršku – rok 
vložení 1969 dř. pražce, pokud 
nebude OP 

Třemešné – Stráž 350 01/2019 - 12/2022 1095 30 Stav železničního svršku – rok 
vložení 1968, pokud nebude OP 

Staré Sedliště – Tachov 400 01/2019 - 12/2022 1095 30 Stav železničního svršku – rok 
vložení 1960, pokud nebude OP 

Staré Sedliště – Tachov 1200 01/2019 - 12/2022 1095 30 Stav železničního svršku – rok 
vložení 1960, pokud nebude OP 

ŽST Bor v.č. 8ab  100 01/2019 - 12/2022 1095 10 Stav železničního svršku, 
křižovatková výhybka „A“ 1960 

Svojšín – Bor 580 01/2019 - 12/2022 1095 30 Stav železničního svršku – rok 
vložení 1968, pokud nebude OP 

Svojšín – Bor 300 01/2019 - 12/2022 1095 30 Stav železničního svršku – rok 
vložení 1975, pokud nebude OP 

ŽST Třemošná kol. 1b 25 01/2019 - 12/2022 1095 20 Stav železničního svršku – rok 
vložení 1970, pokud nebude OP 

Třemošná – Horní Bříza 370 01/2019 - 12/2022 1095 30 Stav železničního svršku – rok 
vložení 1974, pokud nebude OP 

Horní Bříza – Kaznějov 380 01/2019 - 12/2022 1095 30 Stav železničního svršku – rok 
vložení 1975, pokud nebude OP 

Kaznějov – Plasy 470 01/2019 - 12/2022 1095 30 Stav železničního svršku – rok 
vložení 1968, pokud nebude OP 

Mladotice – Žihle 500 01/2019 - 12/2022 1095 30 Stav železničního svršku – rok 
vložení 1974, pokud nebude OP 

Kadaňský Rohozec - Radonice 40 12/2018-12/2019 371 20 propustek v km 11,141 
Žim - Chotiměř 100 12/2018-12/2019 371 30 propustek v km 25,847 
Chlumčany u Loun - Louny 100 12/2018-12/2019 371 30 propustek v km 93,709 
Libochovice - Budyně nad Ohří 2200 12/2018-12/2019 371 30 propustky v km 0,862; 1,630; 
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Section of speed reduction Length of speed 
reduction 

(m) 

Term of speed 
reduction 

Duration od speed 
reduction 

(days) 

Speed reduction to 
(km/hour) 

Reason for speed reduction 

1,640; 2,788; 2,885 a 2,950 
Rumburk - Jiříkov 70 12/2018-12/2019 371 30 propustek v km 91,560 
Mikulášovice d. n. - Panský 350 12/2018-12/2019 371 30 propustky v km 6,373 a 6,656 
Mikulášovice d. n. - Panský 50 12/2018-12/2019 371 30 propustek v km 8,080 
Panský - Rumburk 50 12/2018-12/2019 371 30 propustek v km 11,911 
Panský - Rumburk 50 12/2018-12/2019 371 30 propustek v km 15,959 
Bystřička – Jablůnka, kol. č. 1, 2 2000 12/2019-12/2020 365 50 stav žel. svršku - rok vložení 1983 

Pozn. 3* 
Hradčovice – Uherský Brod 1 500 12/2019-12/2020 365 50 stav žel. svršku - rok vložení 1970 

Pozn. 3* 
Uherský Brod – Újezdec u Luhačovic 1 600 12/2019-12/2020 365 50 stav žel. svršku - rok vložen 1971 

Pozn. 3* 
Pozn. 1*) PJ budou uplatněny v případě nerealizace akce „Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží – Mariánské Lázně“. Po zavedení PJ bude 
požádáno o TOR do doby rekonstrukce koleje. 
Pozn. 2*) PJ budou uplatněny v případě nerealizace akce „Revitalizace trati Karlovy Vary dolní nádraží – Johanngeorgenstadt“. Po zavedení PJ bude požádáno o TOR do 
doby rekonstrukce koleje. 

Pozn. 3*) PJ Bystřička – Jablůnka kol. č. 1, 2  -  stav dřevěných pražců , z hlavní činnosti nelze zajistit opravu celého úseku, bylo již několikrát navrženo do plánu investic; PJ 
Hradčovice – Uherský Brod – Újezdec u Luhačovic – betonové pražce s dřevěnými hmoždinkami, nestabilní těleso železničního spodku, z hlavní činnosti nelze zajistit opravu 
celého úseku. 
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Plan of maintenance works 
Planned term 

of maintenance Line Section Name of maintenance work 
The estimated term of work Duration of 

speed 
reduction From To From To 

2019 2019 701 J. Hradec- Jarošov nad 
Nežárkou 

Oprava trakčních podpěr v úseku J. Hradec- Jarošov nad 
Nežárkou 

05/2019  09/2019 bez 

2019 2019 701 J.Hradec Oprava ovládání ÚO v ŽST J. Hradec 04/2019 10/2019 bez 

2019 2019 701 Jarošov n.N.-Popelín Oprava ovládání ÚO v ŽST Jarošov n.N., K. Malíkov, Popelín 06/2019 10/2019 bez 

2019 2019 701A Děbolín- Jindřichův 
Hradec  

SVP v km: 23,350- 24,150 2019 2019 14  

2019 2019 701A Jidřichův Hradec- 
Jarošov  

TSO přejezdu v km: 36,683 (P6175) 2019 2019 14  

2019 2019 702 B Božejovice-Milevsko SVP,zřízení BK v úseku Božejovice-Milevsko 2019 2019 14  

2019 2019 703 Obrataň – Chýnov SVP a SVK  2019 2019 14  

2019 2019 703 Chýnov – Obrataň SVP, SVK a TSO přejezdu P6398 2019 2019 14  

2019 2019 704 Nemanice-Sudoměřice u 
T. 

Oprava opakovatelných průrazek v úseku Nemanice-Sudoměřice 
u T. 

04/2019 07/2019 bez 

2019 2019 704 Roudná – Doubí u 
Tábora 

SČ 1000 m 2019 2019 14 

2019 2019 704 ŽST Chotýčany- výh.6  TSO výhybky 2019 2019 14  

2019 2019 704 Nemanice- Hluboká 
nVlt. Zámostí 

TSO koleje km: 7,100- 8,100  2019 2019 14  

2019 2019 704 ŽST České Budějovice  TSO 1.TK v km: 2,900- 3,500 2019 2019 14  

2019 2019 705 Nové Hrady – Jílovice SČ 2000 m 2019 2019 14  

2019 2019 705 České Velenice – 
Jílovice 

SVK 2019 2019 14  

2019 2019 706A ŽST Holkov TSO přejezdu v km: 98,133 (P5570) 2019 2019 14  

2019 2019 706A Rybník- Omlenice Výměna podkladnic km. 73,900- 75,100 2019 2019 14  

2019 2019 707 A Křemže-Zlatá Koruna SVP,SVK 2019 2019 14  

2019 2019 707 A Černá v Poš.-Horní 
Planá 

SVP,SVK 2019 2019 14  
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Planned term 
of maintenance Line Section Name of maintenance work 

The estimated term of work Duration of 
speed 

reduction From To From To 
2019 2019 707 C Kubova Huť-Lenora SVP,SVK 2019 2019 14  

2019 2019 708 A Strunkovice n.Bl.-
Prachatice 

SVP,SVK 2019 2019 14  

2019 2020 709 Horažďovice př – 
Pačejov 1 TK 

Čištění štěrkového lože 05/2019 9/2020 50 

2019 2020 709 Blovice- Nezvěstice Čištění štěrkového lože 05/2019 9/2020 50 

2019 2019 709B ŽSTDívčice-2SK SVP,SVK na 2 SK 2019 2019 14  

2019 2019 709B ŽSTČejetice 2SK SVP,SVK na 2 SK 2019 2019 14  

 
2019 

2019 709 B Nemanice II-Hluboká 
n.Vlt. 

SVP,SVK 2019 2019 14  

2018 2020 710 Běšiny - Klatovy Výměna pražců a kolejnic 04/2018 10/2020 40 

2018 2020 710 Kolinec - Nemilkov Výměna pražců a kolejnic 04/2018 10/2020 30 

2018 2021 710 Pocinovice - Kdyně Výměna kolejnic, čištění štěrkového lože 04/2018 10/2021 40 

2018 2020 711 Hamry Hojsova Stráž – 
Zelená Lhota 

Výměna kolejnic, pražců, čištění štěrkového lože 04/2019 10/2021 50 

2018 2019 711 Janovice nad Úhlavou - 
Klatovy 

Čištění štěrkového lože 04/2018 10/2019 50 

2018 2019 711 Švihov - Přeštice Čištění štěrkového lože, výměna pražců, kolejnic 04/2018 10/2019 50 

2018 2019 711 Chlumčany u Dobřan Oprava výhybek a přejezdů 04/2018 10/2019 50 

2019 2021 711 Klatovy Výměna pražců a výhybkových součástí 04/2019 10/2021 50 

2018 2020 712 Domažlice- Česká 
Kubice 

Čištění štěrkového lože 04/2018 10/2020 50 

2018 2020 712 Blížejov - Domažlice Čištění štěrkového lože, výměna pražců a kolejnic 04/2019 10/2020 50 

2019 2020 712 Stod - Holýšov Čištění štěrkového lože 04/2019 10/2020 50 

2019 2020 713B ŽST Kozolupy 2. SK Výměna pražců  04/2019 10/2020 50 

2019 2019 716 B Sedlice-Radomyšl SVP,SVK 2019 2019 14  

2018 2021 717 Domažlice – Klenčí pod 
Čerchovem 

Výměna kolejnic 04/2018 10/2021 30 
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Planned term 
of maintenance Line Section Name of maintenance work 

The estimated term of work Duration of 
speed 

reduction From To From To 
2018 2019 717A Bělá nad Radbuzou - 

Třemešné 
Výměna pražců s čištěním KL 05/2018 10/2019 30 

2018 2020 717A Třemešné - Stráž Výměna pražců s čištěním KL 04/2018 10/2020 30 

2018 2020 717A Staré Sedliště - Tachov Výměna pražců s čištěním KL 04/2018 10/2020 50 

2019 2021 717B  Svojšín - Bor Výměna pražců s čištěním KL 05/2018 10/2020 50 

2018 2019 719 Třemošná – Horní Bříza Výměna pražců s čištěním KL, výměna kolejnic 05/2018 10/2019 30 

2018 2019 719 Horní Bříza - Kaznějov Výměna pražců s čištěním KL, výměna kolejnic 05/2019 10/2020 30 

2018 2019 719 Kaznějov - Plasy Výměna pražců s čištěním KL, výměna kolejnic 05/2019 10/2019 30 

2018 2020 719 Mladotice - Žihle Výměna pražců s čištěním KL, výměna kolejnic 04/2019 10/2020 30 

2019 2021 501 Choceň - Uhersko Odstranění úzkých míst na vybraných předdefinovaných úsecích 
železničních Core network koridorů v České republice 

   

2019 2021 501 Ústí n.O. - Brandýs n.O. 
- původní stopa 

Odstranění úzkých míst na vybraných předdefinovaných úsecích 
železničních Core network koridorů v České republice 

   

 


